



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14733 del 11-09-2019

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 13244 - Data adozione: 13/08/2020**

Oggetto: OCDPC n. 482/2017 e n. 589/2019 Intervento "2017ELI0153 - Sistemazione idraulica Botro Rogiolo in loc. Quercianella - Approvazione variante e nuovo quadro economico dell'intervento ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato C nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/08/2020

Numero interno di proposta: 2020AD013831

## IL DIRIGENTE

Viste:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza suddetto;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza suddetto;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno" con cui altresì il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato;

Viste, ai sensi dell'articolo 1 della OCDPC n.482/2017, le seguenti ordinanze adottate:

- l'ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 che ha individuato le strutture a supporto alla attività del sottoscritto Commissario delegato ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- l'ordinanza commissariale n. 55 del 9/11/2017 che ha approvato il Piano degli Interventi;
- l'ordinanza commissariale n. 56 del 9/11/2017 che ha approvato le disposizioni per l'attuazione degli interventi ed, in particolare, l'Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato, avvalendosi della Regione Toscana;
- l'ordinanza commissariale n. 13 del 16/02/2018 che ha modificato parzialmente le disposizioni per l'attuazione degli interventi, approvate con l'ordinanza commissariale n. 56/2017;
- l'ordinanza commissariale n. 14 del 19/02/2018 che ha approvato la prima rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n.55/2017;
- l'ordinanza commissariale n. 71 del 06/08/2018 che ha approvato la seconda rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n.55/2017;
- l'ordinanza commissariale n. 138 del 21/12/2018 che ha approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n.55/2017;
- l'ordinanza commissariale n. 26 del 06/03/2019 che ha approvato la quarta rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n.55/2017;

Visto che il Commissario delegato ha cessato il proprio incarico in data 10/03/2019;

Considerato che per quanto attiene alle risorse destinate alla gestione commissariale sopra indicata è stata aperta la contabilità speciale presso la Banca d'Italia Sezione di Firenze, n. 6064;

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che prevedono che, alla cessazione dello stato di emergenza, sia adottata apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che disponga in merito al proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, nonché in merito alle specifiche disposizioni derogatorie;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 589 del 5 aprile 2019 che, in particolare,:

- o individua la Regione Toscana quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici in oggetto;
- o individua, per le finalità sopra specificate, il dirigente responsabile del settore protezione civile della Regione Toscana che prosegue l'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, anche avvalendosi delle deroghe previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482/2017, ed in deroga all'art. 59, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti previsti dall'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018;
- o autorizza il sopra citato dirigente a gestire, in qualità di autorità ordinariamente competente, la contabilità speciale n. 6064, che viene allo stesso intestata fino al 14 marzo 2021;

Preso atto, inoltre, che la citata OCDPC n.589/2019, all'articolo 1 comma 4 statuisce altresì che il soggetto prosecutore si avvale, per le finalità dell'ordinanza medesima, delle strutture organizzative della regione e dei soggetti già individuati dal Commissario delegato;

Vista la D.G.R. n. 823 del 25/06/2019 avente ad oggetto "Prosecuzione in ordinario della gestione commissariale per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno", in attuazione della O.C.D.P.C. n. 589/2019;

Vista la D.G.R. n. 1281 del 21/10/2019 avente ad oggetto "OCDPC n. 482/2017, OCDPC n. 589/2019, DGR n. 823/2019. Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno. Approvazione quinta rimodulazione del Piano degli interventi;

Considerato che nel Piano degli interventi è identificato l'intervento cod. "2017ELI0153" "*Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma -2° stralcio*" per un importo complessivo di € 800.000,00, attuato direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi del Settore Regionale Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;

Preso atto che relativamente all'intervento è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Francesco PISTONE;

Vista l'Ordinanza n. 6 del 31/01/2018 con cui il Commissario Delegato nell'ambito dell'intervento cod "2017ELI0086 - Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma -1° stralcio" ha affidato in somma urgenza i servizi di rilievo topografico, di studio idraulico, studio geologico-geomorfologico, studio di fattibilità ipotesi d'intervento e progettazione esecutiva relativa a:

- stralcio 2A denominato “Progetto Esecutivo Muro sponda dx Fosso Capramorta in loc. Quercianella”
- stralcio 2B denominato “Progetto Esecutivo interventi di sistemazione idraulica Botro Rogiolo in loc. Quercianella ”
- stralcio 2C denominato “Progetto Esecutivo Interventi sul Torrente Chioma”

Preso atto che con Ordinanza commissariale n. 69 del 06/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento “Sistemazione idraulica Botro Rogiolo in Loc. Quercianella” e che per l’attuazione di tale intervento si è deciso di ricorrere alla procedura di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), dell’Allegato B dell’Ordinanza commissariale n. 56 del 09.11.2017, per far fronte all’affidamento diretto dei lavori;

Vista l’ Ordinanza commissariale n. 118 del 28/11/2018 con la quale:

- si è dichiarata l’aggiudicazione efficace alla società GEOMONT SRL, con sede in Via F.lli Cairoli n.59 - 23900 LECCO - P.I. e C.F. 01953630132, che ha offerto un ribasso del 3,499% sull’importo a base di gara, e quindi i lavori relativi a “*Intervento 2017ELI0153- Sistemazione idraulica Botro Rogiolo in Loc. Quercianella*” (CUP:J43B17000020002 , CIG: 77577462F71 ) vengono determinati in € 76.873,40 (lavori € 63.010,98 oltre costi della sicurezza e altri oneri non soggetti a ribasso € 1889,96 e IVA € 13.862,42);
- a seguito del ribasso d’asta offerto è stato così rideterminato il quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI	€	61.121,02
costi sicurezza	€	1.889,96
Totale lavori	€	63.010,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Imprevisti e arrotondamenti	€	3.261,36
B2) Spese tecniche	€	18.124,25
B3) Indagini geologiche-geotecniche	€	5.176,70
B4) IVA 22% (A+B1)	€	13.862,42
Economie di gara		3.421,38
TOTALE	€	106.857,09

Considerato che:

- Con nota prot. N. 10017 del 09/01/2019 è stato stipulato il contratto con la società A4 Ingegneria Soc. tra professionisti a R.L con sede in Via Roma 26 PRATO, per il servizio di architettura e ingegneria di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente a tre lavori di “Realizzazione Muro sponda dx Fosso Capramorta” – “Sistemazione idraulica Botro Rogiolo” e Interventi sul Torrente Chioma” tutti facenti parte dell’intervento Cod. 2017ELI0153 di “Adeguamento idraulico corsi d’acqua area di Quercianella e Chioma - 2° stralcio”, disposto con Ordinanza commissariale n. 119 del 29/11/2018;
- in data 26 febbraio 2019 è stato stipulato il contratto con il quale la ditta GEOMONT SRL ha assunto l’esecuzione dei lavori sopraindicati per un importo di € 63.010,98 IVA esclusa;
- con verbale in data 22/11/2019 il D.L. Ing. Cristiano Cappelli ha proceduto alle consegna definitiva dei lavori;

- con verbale del 26/03/2020 i lavori sono stati sospesi poiché durante l'esecuzione è emersa la necessità di apportare una variante al progetto;

Preso atto che con lo stesso verbale del 26/03/2020 i lavori sono stati sospesi per l'emergenza epidemiologica da Covid 19;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020;

Visto il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*" convertito nella Legge 22 maggio 2020 n.35;

Viste le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/03/2020 condivise con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL: "Protocollo condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei Cantieri Edili";

Visto il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*" convertito nella Legge 5 giugno 2020 n.40;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Visto il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale:

- n. 40 del 22 aprile 2020, avente ad oggetto "*COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati*", la quale ordina specifiche misure di contenimento per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati;
- n. 62 del 08 giugno 2020 avente ad oggetto "*Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.48/2020 e nuove disposizioni*";

Viste le D.G.R.T.

- n. 594 del 11 maggio 2020 avente ad oggetto “*COVID-19 - Disposizioni tecniche nei cantieri*”, con la quale sono stati adeguati ed uniformati i contenuti tecnici dell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 40/2020 alle nuove disposizioni dettate dall’entrata in vigore dell’allegato 7 del D.P.C.M. 26/04/2020, nonché all’Ordinanza n. 48/2020 medesima;
- n. 645 del 25 maggio 2020 avente ad oggetto “*Approvazione elenco misure anticovid -19 per l’adeguamento dei cantieri pubblici*”;

Visto che il PSC, redatto dal CSE Ing. Lorenzo Tani della Società A4 Ingegneria , è aggiornato con le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/03/2020, con le LINEE GUIDA PER IL SETTORE EDILE del 24/03/2020 e del 24/04/2020 e con l’Ordinanza del Presidente n. 40 del.22.04.2020 e le DGRT n. 594 del 11/05/2020 n. 645 del 25/05/2020;

Dato atto che nel Piano di Sicurezza e Coordinamento non sono previsti Costi aggiuntivi per misure di coordinamento anticovid-19;

Dato atto che, in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R.T. n. 645/2020 e relativi allegati, sono state previste somme aggiuntive a favore dell’appaltatore, per il ristoro delle eventuali spese da sostenere per l’attuazione delle misure di prevenzione del rischio epidemiologico, che si configurano quale aumento degli oneri aziendali per la sicurezza, che costituiscono quota parte delle spese generali, ricomprese nell’importo posto a base di gara, e che risultano pari ad € 221,52;

Dato atto che, come previsto nell’Allegato 2 della D.G.R.T. n. 645/2020, la stazione appaltante, ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva di apportare modifiche in diminuzione, laddove alla data prevista per la ripresa dei lavori o durante l’esecuzione dei lavori, l’attuale stato di emergenza sanitaria venisse meno e non vi fosse più la necessità di adottare misure di contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19 o di adottarle in misura inferiore;

Preso atto che:

- o durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di prevedere alcune variazioni al progetto esecutivo, ed in particolare ad una riduzione dei lavori senza alterazione della natura generale del contratto, ammissibili ai sensi delle lettera c) del comma 1 e del comma 7 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- o per l’esecuzione dei lavori rimodulati che variano il contratto d’appalto, l’Ufficio di Direzione Lavori, sentiti i Progettisti, ha predisposto gli elaborati di variante, depositati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, come di seguito elencati:
  - El.01\_ROG - Relazione Generale
  - El.02\_ROG - Analisi dei prezzi
  - El.03\_ROG - Verbale concordamento Nuovi Prezzi n° 1 del 10/07/2020
  - El.04\_ ROG - Computo Metrico Estimativo
  - El.05\_ ROG - Quadro comparativo
  - El.06\_ ROG - Aggiornamento Piano di Sicurezza e Coordinamento
  - El.07\_ ROG - Integrazione Piano di Manutenzione
  - El.08\_ ROG - Intervento 12
  - El.09\_ROG – Schema atto di sottomissione
  - El.10\_ROG - Quadro Economico

Considerato inoltre che, dalla suddetta perizia emerge che:

- i lavori in variante non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all'Impresa;
- il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene incrementato di 45 gg per l'esecuzione delle opere in variante;
- i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre i nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi;
- i lavori in variante comportano un variazione dell'importo contrattuale con un decremento di spesa di € 2.555,41 (duemilacinquecentocinquantacinque/41) oltre IVA al 22% nei termini di legge, pari ad un complessiva riduzione percentuale del 4,406 contenuto nel 20% dell'importo contrattuale e quindi entro il quinto d'obbligo di cui al D.Lgs.n. 50/2016;

Preso atto che il RUP ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di variante come da verbale redatto in data 20/07/2020 e depositato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore ;

Dato atto della necessità di considerare i lavori previsti in variante e riportarli nel seguente nuovo quadro economico dell'intervento:

Ritenuto di approvare la perizia di variante che comporta una riduzione dell'importo contrattuale di € 2.555,41 (euro duemilacinquecentocinquantacinque/41) oltre Iva pari a € 562,19 per complessivi € 3.117.60 , pari ad una complessiva riduzione percentuale del 4,406%, contenuto nel 20% dell'importo contrattuale e di procedere alla corrispondente riduzione dell'impegno a favore dell'impresa esecutrice;

Ritenuto pertanto di ridurre l'impegno n. 346 sul capitolo di spesa 3113 della Contabilità Speciale 6064 con il presente provvedimento della somma complessiva di Euro 3.117.60 preso in favore della ditta GEOMONT SRL, con sede in Via F.lli Cairoli n.59 - 23900 LECCO - P.I. e C.F. 01953630132 (codice Cont Spec. n. 2716)

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss. mm. ed ii.;

Visto il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

## DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare la perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs.

50/2016 inerente i lavori di “Intervento 2017ELI0153- Sistemazione idraulica Botro Rogiolo in Loc. Quercianella” (CUP:J43B17000020002 , CIG: 77577462F71 ) affidati al GEOMONT SRL, con sede in Via F.lli Cairoli n.59 - 23900 LECCO - P.I. e C.F. 01953630132 che riduce l'importo contrattuale di € 2.555,41( duemilacinquecentocinquante/41) oltre IVA al 22% per € 562,19 per un importo complessivo di € 3,117,60 dttagliata negli elaborati elencati in narrativa;

2. di approvare la Relazione Tecnico-illustrativa con elenco elaborati (ALL.A), lo Schema di Atto di sottomissione (All. B) ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi (All. C);

3. di approvare l'incremento di 45 gg del tempo utile contrattuale per la realizzazione delle opere in variante;

4. di approvare il seguente nuovo quadro economico relativo all'intervento in oggetto:

	PROG. ESECUTIVO	GARA APPALTO	VARIANTEN. 1
<b>A1) Importo lavori di progetto</b>	<b>€ 65.227,28</b>	<b>€ 65.227,28</b>	<b>€ 62.579,21</b>
<i>di cui</i>			
Oneri speciali per la sicurezza	€ 1.889,96	€ 1.889,96	€ 1.889,96
Maggiorazione per misure anti COVID-19 (DGRT 645/2020) su prezzi offerti in fase di gara			€ 221,52
<b>Totale lavori a base d asta</b>	<b>€ 63.337,32</b>	<b>€ 63.337,32</b>	
<b>Totale lavori a base d asta (compresa maggiorazione per misure anti COVID- 19 da DGRT 645/2020 su prezzi offerti a base di gara e su nuovi prezzi)</b>			<b>€ 60.689,25</b>
Ribasso d'asta (ribasso d'asta 3.4992%)		€ 2.216,30	€ 2.123,64
Importo lavori ribassato		€ 61.121,02	€ 58.565,61
<b>A2) Importo contrattuale</b>		<b>€ 63.010,98</b>	<b>€ 60.455,57</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
B1) Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.261,36	€ 3.261,36	€ 3.128,96
B2) Oneri di esproprio ed indennizzi per occupazione terreno	€ -	€ -	€ -
B3) Spese tecniche	€ 18.124,25	€ 18.124,25	€ 22.262,31
B4) Indagini geologiche-geotecniche	€ 5.176,70	€ 5.176,70	€ 5.176,70
B5) Collaudi	€ -	€ -	€ -
B6) Economie di gara (ribasso 3.4992%+IVA)	€ -	€ 2.703,89	€ 1.844,96
B7) IVA 22% (A 1+B1)	€ 15.067,50	€ -	€ -
B8) IVA 22% (A 2+B1)		€ 14.579,92	€ 13.988,60
<b>Totale</b>	<b>€ 106.857,10</b>	<b>€ 106.857,10</b>	<b>€ 106.857,10</b>

5. di ridurre l'impegno n. 346 sul Cap.3113 della contabilità speciale 6064 a favore dell'impresa GEOMONT SRL, con sede in Via F.lli Cairoli n.59 - 23900 LECCO - P.I. e C.F. 01953630132 Cont.Spec. 2716) di € 2.555,41( duemilacinquecentocinquante/41) oltre IVA al 22% per € 562,19 per un importo complessivo di € 3.117,60;

6. di riservarsi, ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità e nei termini di cui alla D.G.R.T. n. 645/2020, di apportare modifiche in diminuzione all'importo contrattuale, laddove alla data prevista per la consegna del cantiere l'attuale stato di emergenza sanitaria fosse cessato e non vi fosse la necessità di adottare le misure di contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19, oppure fossero richieste misure minori;

7. di procedere, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente decreto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sul sistema START;

8. di disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di un avviso

relativo alla modifica del contratto in corso d'opera con le stesse modalità utilizzate per l'affidamento iniziale;

9. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nel sito [www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente](http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente), alla voce “Interventi straordinari e di emergenza”;

Il Dirigente

*Allegati n. 3*

*A Relazione Generale*

*f05091e2296ece3ce7482330f9de2c6bb0b8f6c70a46bb55bdefcd293cc9cc5c*

*B Schema atto di sottomissione*

*cb2f1b0d0d290a678b0d757b2768babcaafb4b197c7a80f7310f00c375e33d12*

*C Verbale NP signed*

*545957e7ae2ea51653ccdd80fbcef7faa5dbd666c866c971a7ec8a7100db47e1*

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
**Positivo**

**CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**