

**Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

Contratto relativo all'esecuzione dei lavori **Sistemazione idraulica Botro Rogiolo in loc.**

**Quercianella**

Codice Identificativo di Gara (CIG): 77577462F71

Codice Unico di Progetto (CUP): J43B17000020002

Contratto in data 26/02/2019

**IMPRESA:** GEOMONT SRL con sede legale in LECCO, Via F.lli Cairoli n.59

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

**art. 106 D.Lgs. n.50/2016 e art. 8 D.M. n.49/2018**

**Variante n. 1**

\*\*\*\*\*

**PREMESSO**

- con Ordinanza del Commissario Delegato ex OCDPC n.482/2017 n.119 del 29/11/2018

sono stati affidati i lavori alla Impresa GEOMONT SRL, via F.lli Cairoli n. 59, Lecco;

per un importo complessivo di € 63'010,98 di cui € 61'121,02 per lavori, € 1'889,96 per

oneri della sicurezza, oltre € 13'862,42 per IVA sul totale importo lavori comprensivo oneri

sicurezza (per un ribasso del 3,499% sull'importo soggetto a ribasso);

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Appaltatore ai fini della stipula del presente atto;

–che con verbale in data 22/11/2019 il D.L. Ing. Cristiano Cappelli ha proceduto alle consegna dei lavori

– che in sede di esecuzione è emersa la necessità di prevedere alcune variazioni al progetto esecutivo ammissibili ai sensi delle lettera c) del comma 1. dell'art. 106 del D.Lgs.

50/2016;

– che per l'esecuzione dei suddetti lavori, non previsti nel contratto d'appalto,

l'Ufficio di Direzione Lavori, sentiti i Progettisti, ha predisposto gli elaborati di variante, di cui il presente atto ne è parte integrante, come di seguito elencati:

- El.01\_ROG - Relazione Generale
- El.02\_ROG - Analisi dei prezzi
- El.03\_ROG - Verbale concordamento Nuovi Prezzi n° 1 del 10/07/2020
- El.04\_ROG - Computo Metrico Estimativo
- El.05\_ROG - Quadro comparativo
- El.06\_ROG - Aggiornamento Piano di Sicurezza e Coordinamento
- El.07\_ROG - Integrazione Piano di Manutenzione
- El.08\_ROG - Intervento 12
- El.09\_ROG - Atto di Sottomissione
- El.10\_ROG - Quadro Economico

- che in data 10/07/2020 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 tra D.L. e Impresa, allegato al presente atto.

- che i lavori in variante non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all'Impresa;

- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre i nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi;

TUTTO CIO' PREMESSO,

Il Sig. Luca Delle Donne, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa GEOMONT srl con sede legale in Lecco, via F.lli Cairoli n. 59, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01953630132, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecco.

CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA E SI OBBLIGA

Art. 1

L'Impresa assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in variante secondo gli elaborati e le indicazioni contenute nella variante stessa, redatta dall'Ufficio di Direzione Lavori, sentiti i Progettisti. Gli elaborati di variante elencati in premessa, sottoscritti dall'Impresa in segno di presa visione ed accettazione, sono conservati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore.

Art .2

I nuovi prezzi, concordati con la Stazione Appaltante, sono dettagliati nel Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 allegato al presente atto.

Art. 3

L'Impresa eseguirà i lavori previsti in variante secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto ed i nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al presente atto, incrementati in base alle modalità disposte dalla Delibera Giunta Regionale Toscana n.645 del 25-05-2020 - Approvazione elenco misure Anticovid -19.

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano una riduzione di spesa di € 2'790,44 (euro duemilasettecentonovanta/44) oltre Iva (pari a € 613,90), pari ad una complessiva riduzione percentuale del 4,406%, contenuto nel 20% dell'importo contrattuale.

Il complessivo delle opere in variante è così ripartito nelle categorie di lavorazioni:

**Categoria OS 12B**

Opere previste in progetto € 63'337,32

In riduzione (-4,406%) € 2'790,44

**TOTALE LAVORI VARIANTE n.1 esclusi oneri sic. € 60'546,88**

oneri della sic. € 1'889,96

**TOTALE LAVORI VARIANTE n.1 € 62'436,84**

IVA € 13'736,10

Art.4

Per effetto della variante in oggetto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene incrementato di 45 gg naturali e consecutivi che decorrono a partire dalla data di ripresa dei lavori che ad oggi sono sospesi a seguito della "Comunicazione di sospensione lavori per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 26/03/2020.

Art.5

Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento dei lavori fino alla data odierna.

Art.6

Il contratto del 26/02/2019 resta valido per ogni condizione, clausola o articolo non specificamente modificato con il presente Atto.

Art.7

L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione Toscana, mentre ogni altra spesa inerente e conseguente al presente Atto, compresa l'imposta di bollo, nessuna esclusa, sono a totale carico dell'Impresa.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Livorno, li -----.

Per L'IMPRESA sig. Luca Delle Donne

IL DIRETTORE LAVORI ing. Cristiano Cappelli

IL R.U.P. Ing. Francesco Pistone