



Lavori: Int. Codice 2018-DC-4. “Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia -1°stralcio funzionale. Interventi di adeguamento delle opere di difesa Celle 4 e 5 – Opere di Completamento”.

Impresa: SOMES Srl con sede legale in Villa di Briano (CE)

Contratto: sottoscritto in data 21 luglio 2020

CUP: D52H18000460002

CIG: CIG 77142532F6

Variante: Dlgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett. c

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
(art. 106 D.Lgs. n.50/2016 e art. 8 D.M. n.49/2018)

Variante n. 1

PREMESSO CHE:

- con contratto in data 21/07/2020, sono stati affidati i lavori all'impresa SOMES S.r.l. per un importo offerto al netto d'IVA, di Euro € 397.724,79, oltre ai costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 44.203,18 per un totale offerto pari ad Euro 441.927,97 oltre IVA in termini di legge;
- con verbale in data 17/09/2020 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori limitatamente alle operazioni di rilievo topografico e batimetrico di 1^ pianta così come stabilito dall'art. 63-64 del Capitolato speciale di appalto a base di gara;
- con verbale in data 10/11/2020 il Direttore dei lavori ing. Patrizia Chirizzi ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori;
- a seguito del dichiarato stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto l'intero territorio nazionale sono stati adottati dei provvedimenti per il contrasto alla diffusione del contagio, per tutta la durata del periodo emergenziale;



- i cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati, compreso il cantiere per i lavori in oggetto, hanno subito una riorganizzazione delle attività finalizzate, al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di regolamentazione;

Visti:

- l'Allegato 12 del DPCM 17/05/2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" e sue successive modifiche;

- l'Allegato 13 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" del DPCM 17/05/2020 e sue successive modifiche;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 645 del 25/05/2020 avente ad oggetto "Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che proroga al 15/01/2021 lo stato di emergenza sanitaria Covid-19;

- il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

DATO ATTO che, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica, si rende necessario adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i documenti ad esso connessi alle misure di contenimento del rischio epidemiologico, in attuazione della D.G.R.T. n. 645/2020.

VISTO il documento integrativo del Piano di Sicurezza e coordinamento, redatto dal Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, in cui, in attuazione della normativa regionale sopra richiamata e della normativa nazionale, si dettano le disposizioni di sicurezza da adottare nel cantiere al fine di contenere il rischio epidemiologico e si stima l'importo dei costi aggiuntivi che tali misure comportano, rispetto ai costi della sicurezza indicati nel contratto.



CONSIDERATO CHE tale aumento dei costi della sicurezza comporta una variante ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c), in quanto derivante da sopraggiunte circostanze eccezionali ed imprevedibili, che non alterano al contempo la natura del contratto in quanto consistono nell'attuazione di misure atte a ridurre il rischio epidemiologico per gli operatori del cantiere ed aumentare dunque il livello di sicurezza delle lavorazioni.

PRESO ATTO che, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 645/2020 si prevede altresì che l'attuazione delle misure atte al contenimento del rischio epidemiologico nel cantiere comporti un aumento anche degli oneri aziendali per la sicurezza.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa SOMES S.r.l. con sede legale in Villa di Briano (CE) CF/P.IVA. n. 03089840619.

CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA

Art. 1

di assumere l'impegno di eseguire i lavori, senza eccezione alcuna, secondo le misure relative al contenimento del rischio epidemiologico in cantiere, secondo gli elaborati e le indicazioni contenute nei documenti redatti dal C.S.E., e di accettare la determinazione dei costi della sicurezza aggiuntivi e della maggiorazione degli oneri aziendali della sicurezza così come sopra indicati, ritenendoli pienamente congrui.

Art. 1-bis

Al fine del riconoscimento dei maggiori oneri della sicurezza calcolati con l'incremento forfettario dello 0,015, di non aver ricevuto alcuna sovvenzione e/o contributo pubblico in relazione al COVID-



19.

Art .2

Di accettare, a seguito delle modifiche della variante in corso d'opera, i nuovi prezzi, calcolati secondo quanto disposto dalla D.G.R.T n. 645 del 25 maggio 2020 e concordati con la Stazione Appaltante, sono dettagliati nel Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 allegato al presente atto.

Art. 3

L'Impresa eseguirà i lavori secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto ed i nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al presente atto, incrementati in base alle modalità disposte dalla Delibera Giunta Regionale Toscana n.645 del 25-05-2020 - Approvazione elenco misure Anticovid -19.

In relazione al cantiere in oggetto, il Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva, ha stimato un periodo pari all'intera durata contrattuale la previsione dell'applicazione delle misure per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

L'importo stimato di tali costi della sicurezza aggiuntivi risulta pari ad € 6.547,04 oltre IVA. L'importo così determinato è da intendersi soltanto come indicativo delle somme aggiuntive da corrispondere all'Impresa, la quantificazione puntuale potrà essere definita soltanto in sede di contabilità dei lavori e potranno essere oggetto di revisione in ragione dell'effettiva durata dell'emergenza.

L'importo degli oneri aziendali per la sicurezza aggiuntivi, stimato considerando l'intera durata dei lavori per l'applicazione delle misure per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19, risulta pari ad € 5.965,87 oltre IVA, da erogare all'impresa, in fase di liquidazione delle lavorazioni effettuate, importo che potrà essere oggetto di revisione in ragione dell'effettiva durata dell'emergenza.

L'importo complessivo dei costi aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure anti contagio da COVID-19, che integra il costo complessivo della variante art.106, comma 1, lett, c) del D.Lgs. n. 50/2016, risulta pari ad € 6.547,04 oltre IVA, con un incremento di: € 86,34 per costi della sicurezza



aggiuntivi per misure anti covid-19 oltre IVA, € 449,29 per costi aggiuntivi per misure anti-covid solo in presenza di caso COVID-19 oltre IVA, € 45,54 per costi della sicurezza aggiuntivi oltre IVA, ed un incremento di € 5.965,87 per oneri aziendali per la sicurezza, oltre IVA.

Il Quadro economico dei lavori, in base alle modifiche di cui sopra, viene così rimodulato:

A) Lavori	Contratto	Variante	Differenza
Importo netto dei lavori a corpo	€ 397.724,79	€ 397.724,79	€ 0,00
Oneri aggiuntivi COVID-19 (DGRT 645/2020 – incr. Forf. 0,015)		€ 5.965,87	€ 5.965,87
Totale A	€ 397.724,79	€ 403.690,66	€ 5.965,87
B) Sicurezza			
Oneri a corpo	€ 44.203,18	€ 44.203,18	€ 0,00
Costo sicurezza integrativi ciambella galleggiante		€ 45,54	€ 45,54
Costi sicurezza COVID-19 (DGRT 645/2020)		€ 535,63	€ 535,63
Totale B	€ 44.203,18	€ 44.784,35	€ 581,17
TOTALE A+B	€ 441.927,97	€ 448.475,01	€ 6.547,04
C) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA (22% di A+B) (su € 226.273,02)	€ 49.780,06		
IVA (25,2% di A+B) (su € 215.654,95)	€ 54.345,05		
Totale IVA	€ 104.125,11	€ 98.664,50	-€ 5.460,61
Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (compreso fondo innovazione)	€ 11.405,19	€ 11.405,19	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00
Totale C	€ 115.905,30	€ 110.444,69	-€ 5.460,61
Economie di gara	€ 162.166,73	€ 161.080,30	-€ 1.086,43
Totale	€ 720.000,00	€ 720.000,00	-€ 0,00

Art.4

Il pagamento dei costi e oneri della sicurezza di cui agli artt. 2 e 3, determinati secondo quanto disposto dalla Delibera n. 645 del 25 maggio 2020, verrà effettuato a misura sulla base dell'effettivo impiego e soltanto sulle lavorazioni contabilizzate prima del termine di dette misure legate alla durata dell'emergenza sanitaria ad oggi in corso. L'Amministrazione si riserva di rivederli o rimodularli sulla base di eventuali sopraggiunte disposizioni normative.



L'applicazione delle nuove misure di sicurezza di cui al presente atto non determina la modifica del tempo contrattuale.

Art.5

Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento dei lavori fino alla data odierna.

Art.6

Il contratto del 21/07/2020 resta valido per ogni condizione, clausola o articolo non specificamente modificato con il presente Atto.

Art.7

L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione Toscana, mentre ogni altra spesa inerente e conseguente al presente Atto, compresa l'imposta di bollo, nessuna esclusa, sono a totale carico dell'Impresa.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Pisa, li

PER L'APPALTATORE _____

IL DIRIGENTE _____