



Ordinanza commissariale N° 44 del 04/04/2022

Oggetto:

DL 91/2014 - DL 133/2014 - D.P.C.M. 20.02.2019 - Fondo progettazione - Casse di espansione lungo il corso del fiume Sieve (I stralcio) - "Studio idraulico e studio di fattibilità casse di espansione fiume Sieve". Modifica del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: 8656095391 CUP: D66B19003740001

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	RELAZIONE TECNICA
B	Si	SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

A

RELAZIONE TECNICA

70058641675538250b2ca8fcf60013fe2f2d90795f60fd7266dd6f3acbeea286

B

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

3c98382a2028f17d4a44dd3abb57f2fe51e855bc19a91f4c745bd236c482d1fa

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'art. 10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

VISTO, il comma 2 dell'art. 7 del Decreto-Legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, numero 164, che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il Dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del Decreto-Legge n. 91 del 2014;

VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

VISTO l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di seguito Fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;

CONSIDERATO che in base all'indicatore di riparto su base regionale risultante dal combinato disposto del D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 e della delibera CIPE 20 febbraio 2015, n. 32, punto 1.2, alla Regione Toscana sono attribuiti € 2.517.920,00 da programmare a valere sulle risorse del Fondo;

VISTO l'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 14 luglio 2016 che prevede che gli elenchi degli interventi, le cui progettazioni sono finanziate con il Fondo, siano articolati su base regionale e approvati con decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che col medesimo atto o con atti successivi accorda il finanziamento al Presidente della Regione nella qualità di commissario di Governo e dispone il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilità speciale del citato commissario;

PRESO ATTO che l'elenco ed il relativo finanziamento di cui al punto precedente sono stati approvati con decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12/11/2018 prot. 484;

DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento delle progettazioni di cui al Fondo Progettazione sono presenti sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA";

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 40/2019 con la quale sono stati approvati l'elenco degli interventi finanziati mediante il sopra indicato fondo, gli enti attuatori e gli uffici regionali di cui si avvale il Commissario e le disposizioni alle quali gli stessi dovranno attenersi per l'attuazione delle progettazioni ricomprese nel fondo progettazione;

DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati è compreso l'intervento denominato "Casse di espansione lungo il corso del fiume Sieve – I stralcio" (cod. intervento 09IR475/G1);

DATO ATTO che, ai sensi dell'Ordinanza n. 40/2019, così come confermato dalla successiva Ordinanza commissariale n. 44/2020, il Settore Genio Civile Valdarno Superiore è stato individuato quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione del suddetto intervento;

DATO ATTO che con Decreto R.T. n. 4149 del 20/03/2020 l'Ing. Lorenzo Bechi è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per il suddetto intervento;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 8656 del 21/05/2021, con il quale a decorrere dal 24/05/2021, l'Ing. Gennarino Costabile è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006, che prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, possono eventualmente ricorrere al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATO che, per far fronte al servizio di studio idraulico e studio di fattibilità casse di espansione sul fiume Sieve, è stata effettuata la procedura prevista ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a), della L. 120/2020, mediante START;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 106 del 02/07/2021, con la quale il servizio di "Studio idraulico e studio di fattibilità di casse di espansione sul fiume Sieve" è stato affidato alla società A4 Ingegneria Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata Via Roma, 26 - 59100 Prato (PO), Codice Fiscale e Partita IVA 01973140971, per l'importo complessivo di € 91.266,72 (€ 71.900,00 + € 2.876,00 per oneri previdenziali 4% + € 16.450,72 per IVA al 22%), a valere sul capitolo n. 11213 della contabilità speciale 5588;

DATO ATTO che, come previsto dalle Linee Guida Anac n. 3/2016, il Responsabile unico del procedimento, Ing. Lorenzo Bechi, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del servizio in questione;

DATO ATTO che il contratto è stato stipulato in data 5 luglio 2021 con scrittura privata sottoscritta digitalmente a distanza e che il servizio è stato avviato in data 03/09/2021, come risulta da apposito verbale;

CONSIDERATO che l'affidatario sta eseguendo il servizio con esito positivo e che, per le prestazioni effettuate ad oggi, non sono state riscontrate carenze;

CONSIDERATO che durante lo svolgimento del servizio è emersa la necessità di dover affidare un servizio supplementare, ai sensi del comma 1 lett b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, che, nello specifico, consiste nella redazione di due progetti preliminari per le casse d'espansione di Cava Sagginale e di Scopeti B;

VISTA la Relazione Tecnica (allegato A alla presente) sottoscritta digitalmente dal RUP e, per accettazione, dal legale rappresentante di A4 Ingegneria Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata;

DATO ATTO che i servizi supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, comportano un aumento dell'importo contrattuale di € 15.000,00 oltre oneri previdenziali (4%) e iva di legge al 22%;

CONSIDERATO che, per i servizi supplementari di cui al presente atto, un cambiamento del contraente non è praticabile e comporterebbe una maggiorazione dei costi, come indicato nella relazione suddetta;

VISTA la relazione del RUP, Ing. Lorenzo Bechi, datata 09/03/2022, conservata agli atti dell'ufficio, che, sulla base della suddetta relazione tecnica, evidenzia la necessità di procedere ad una variazione del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO inoltre che i servizi supplementari non alterano le condizioni del contratto principale, né producono alcun pregiudizio economico all'Impresa;

PRESO ATTO che, per l'esecuzione dei servizi supplementari il tempo contrattuale utile per l'ultimazione degli stessi è prorogato di giorni 30;

CONSIDERATO che l'Appaltatore, con la firma per accettazione della relazione suddetta, ha manifestato la disponibilità ad eseguire i servizi previsti agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

CONSIDERATO necessario stipulare un contratto relativo ai servizi supplementari in corso d'opera con aumento di spesa, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016;

VISTO lo schema di atto aggiuntivo relativo ai servizi supplementari (allegato B al presente atto);

RICHIAMATE le condizioni del contratto ed, in particolare, l'art. 7 in base al quale il Commissario ha facoltà di apportare modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere all'approvazione della modifica contrattuale in oggetto e dei conseguenti costi aggiuntivi;

RITENUTO di procedere all'approvazione dello schema di atto aggiuntivo (allegato B);

DATO ATTO che la copertura finanziaria dei costi aggiuntivi sopra indicati è assicurata dalle somme disponibili sulla contabilità speciale vincolata n. 11213, capitolo n. 5588 che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che i controlli, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, dal D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 648/2018, così come integrata dalla Delibera di G. R. n. 105 del 03.02.2020, hanno avuto esito positivo;

RITENUTO, pertanto, di assumere a favore di A4 Ingegneria Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata Via Roma, 26 - 59100 Prato (PO), Codice Fiscale e Partita IVA 01973140971, un impegno di spesa di € 19.032,00 (€ 15.000,00 corrispettivo per servizi supplementari + € 600,00 per oneri previdenziali 4% + € 3.432,00 per IVA al 22%), a valere sul capitolo n. 11213 della contabilità speciale 5588, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che l'atto aggiuntivo relativo ai servizi suppletivi verrà stipulato con scrittura privata sottoscritta digitalmente a distanza;

DATO ATTO che si provvederà a pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT SA;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

DI PRENDERE ATTO della necessità, emersa durante lo svolgimento del servizio "Studio idraulico e studio di fattibilità casse di espansione fiume Sieve", di effettuare dei servizi suppletivi e, pertanto, di modificare - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 - il contratto di affidamento dei servizi suddetti, stipulato in data 05/07/2021 con A4 Ingegneria Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata con sede in Via Roma, 26 - 59100 Prato (PO), in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente a distanza;

DI APPROVARE la Relazione Tecnica (allegato A alla presente);

DI APPROVARE lo schema di atto aggiuntivo (allegato B alla presente);

DI DARE ATTO che l'atto aggiuntivo verrà stipulato attraverso scrittura privata sottoscritta digitalmente a distanza;

DI ASSUMERE, a favore di A4 Ingegneria Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata con sede in Via Roma, 26 - 59100 Prato (PO), Codice Fiscale e Partita IVA 01973140971 (cod. ben. 1288), un impegno di spesa di € 19.032,00 (€ 15.000,00 corrispettivo per servizi supplementari + € 600,00 per oneri previdenziali 4% + € 3.432,00 per IVA al 22%), a valere sul capitolo n. 11213 della contabilità speciale 5588, che presenta la necessaria disponibilità;

DI PROCEDERE alla liquidazione delle somme spettanti con le modalità stabilite nel contratto iniziale del 05/07/2021;

DI PROCEDERE - entro 30 giorni dall'approvazione - alla comunicazione della modifica contrattuale all'Osservatorio dei contratti pubblici - tramite SITAT - ai sensi dell'art. 106, comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

DI PROCEDERE - entro 30 giorni dall'approvazione, alla comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto - ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
GENNARINO COSTABILE

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI