

**Atto aggiuntivo al Contratto per l'affidamento dei lavori di adeguamento e potenziamento della cassa di espansione esistente sul Torrente Canal Magro a valle della A12 (MS) - I lotto funzionale (Codice Intervento 2012EMS0006)**

L'anno 2022, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_.

TRA

- **Commissario Delegato** ai sensi dell'art. 1, comma 548, L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (di seguito indicato come "Commissario Delegato"), con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo n. 10, codice fiscale n. 94079030485, rappresentato dal dirigente regionale Ing. Enzo Di Carlo, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_, domiciliato presso la Sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Toscana Nord, nominato con decreto del Direttore della Direzione n. 8656 del 21 maggio 2021, autorizzato, ai sensi dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 16/02/2016, ad impegnare legalmente e formalmente il Commissario Delegato per il presente atto

E

- **Impresa edile stradale F.lli Massai S.r.l.** (di seguito indicata come "Appaltatore"), con sede legale in Gosseto, Via Birmania, n. 148, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00088180534, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Grosseto, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Unico dell'Impresa.

PREMESSO

- che con Ordinanza n. n. 130 del 12/11/2020 si è proceduto ad affidare i lavori in oggetto all'appaltatore;

- che in data 04 dicembre 2020 è stato stipulato il contratto per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;

- che in data 14/01/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori che sono tuttora in corso di esecuzione;

- che si rende necessario apportare una modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 per circostanze imprevedute ed imprevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo, come meglio dettagliate nei documenti di variante redatti dal direttore dei lavori;

- che tale modifica comporta un aumento contrattuale pari ad euro € 523.122,39, oltre IVA per € 115.086,93 per un importo complessivo pari ad € 638.209,32, per un aumento del 26,60 % sull'importo contrattuale iniziale;

- che il Direttore dei lavori ha redatto una relazione relativa alle modifiche ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/201, corredata dagli ulteriori elaborati di variante, conservata agli atti del Settore;

- che il RUP ha redatto una relazione, conservata agli atti del Settore, in cui concorda con le risultanze del direttore dei lavori, sulla necessità di approvare una modifica al contratto.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

I comparanti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

#### **Articolo 1 - Oggetto**

Il Commissario Delegato, rappresentato dal Dirigente Ing. Enzo Di Carlo, Responsabile del Settore Genio Civile Toscana Nord, affida all'Appaltatore i maggiori e diversi lavori, risultanti dagli elaborati redatti dal direttore dei lavori, mediante modifica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 al contratto dei lavori di "adeguamento e potenziamento della cassa di espansione

esistente sul Torrente Canal Magro a valle della A12 (MS) - I lotto funzionale (Codice Intervento 2012EMS0006)”, sottoscritto in data 04 dicembre 2020.

L'Appaltatore, nella persona del legale rappresentante, Sig. \_\_\_\_\_, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire i suddetti lavori a perfetta regola d'arte secondo quanto previsto nel presente atto aggiuntivo e negli elaborati di progetto nonché in quelli di cui alla perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori elaborati, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che si trovano depositati presso il Settore Genio Civile Toscana Nord.

### **Articolo 2 - Corrispettivo**

A seguito dell'approvazione delle modifiche descritte negli elaborato redatti dal direttore dei lavori, l'importo complessivo dei lavori appaltati aumenta da Euro 2.012.657,06, come risultate dall'ultima modifica contrattuale, ad Euro 2.535.779,45, oltre IVA. Più specificamente, i lavori oggetto del presente atto aggiuntivo comportano un aumento di spesa di euro 523.122,39 (euro cinquecentoventitremilacentotridue/39) pari ad un complessivo incremento percentuale del 26,6%. Le parti danno atto che sono stati determinati n. 5 nuovi prezzi, ai sensi dell'art. 8 comma 5 b), D.M. 49/2018, nonché dell'art. 41 del capitolato speciale d'appalto, per i quali è stata redatta apposita Analisi del Prezzo in quanto tali voci non erano presenti dal Prezzario dei LL.PP. Regione Toscana e che tali prezzi sono riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Appaltatore e dal RUP, conservato agli atti del Settore Genio Civile Toscana Nord. L'Appaltatore, nella persona del legale rappresentante, Sig. \_\_\_\_\_, conferma di accettare senza alcuna riserva i nuovi prezzi come sopra determinati.

### **Articolo 3 - Subappalto**

Le lavorazioni supplementari, che fanno parte della presente Variante e che non erano previste nel contratto principale possono essere oggetto di subappalto per l'intero importo, in parziale deroga a quanto previsto nel contratto principale. da autorizzare con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel contratto.

#### **Articolo 6 - Pagamenti**

Il pagamento delle maggiori lavorazioni oggetto del presente atto avverranno secondo le condizioni e con le modalità previste dall'art. 16 del contratto.

#### **Articolo 7 – Termine per l’ultimazione dei lavori**

In considerazione delle modifiche apportate al progetto, il termine per l’ultimazione dei lavori, pari a 226 giorni naturali consecutivi e continui in considerazione della riduzione pari a giorni 110 proposta dall'Impresa Appaltatrice, rispetto a quello previsto in progetto, viene prorogato di giorni 60 naturali consecutivi e continui, da aggiungersi al tempo originariamente previsto.

#### **Articolo 8 – Rinvio al contratto principale**

Per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente atto rimangono valide le disposizioni contenute nel contratto principale sottoscritto in data 04 dicembre 2021.

Il presente atto sarà registrato in caso d’uso, con spese a carico della parte che chiede la registrazione.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

per il Commissario Delegato

per l’Appaltatore

il DRC

Il presente atto, composto di n. 4 pagine, viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo, sull'originale, mediante pagamento effettuato con modello F23 per un importo complessivo pari ad Euro \_\_\_\_