

Servizio di indagini geotecniche e sismiche (comprehensive di analisi di laboratorio) nell'area di Leccio, relativamente all'intervento "Casse di espansione di Figline – Lotto Leccio - Burchio" sito nei Comuni di Reggello, di Rignano sull'Arno, di Figline e Incisa Valdarno (FI)

CIG 9090577574

CUP D17B1400028003

RUP: Ing. Francesco Piani

OPERATORE ECONOMICO: Igetecma SnC con sede legale in Via delle Pratella 18/20 Montelupo Fiorentino (Fi) – CF e Partita IVA 04576560488

Importo contrattuale dei lavori euro € 74.623,80 oltre IVA al 22% per € 16.417,24 per un importo complessivo di Euro 91.041,04;

CONTRATTO Data 01/04/2022

ATTO AGGIUNTIVO

art. 106 D.Lgs. n. 50/2016

PREMESSO

- che con Ordinanza n. 20 del 04/03/2022 è stato affidato il servizio di indagini geotecniche e sismiche (comprehensive di analisi di laboratorio) nell'area di Leccio, relativamente all'intervento "Casse di espansione di Figline – Lotto Leccio - Burchio" sito nei Comuni di Reggello, di Rignano sull'Arno, di Figline e Incisa Valdarno (FI) alla società IGETECMA DI CALONI MICHELE E POLITI FRANCESCO S.N.C. con sede legale in Montelupo Fiorentino (FI), allegata al presente atto alla lettera "B", pari ad € 74.623,80, oltre IVA per € 16.417,24, per un importo complessivo pari ad € 91.041,04;

- che in data 01/04/2022 è stato stipulato il contratto relativo all'affidamento del

servizi in oggetto;

- che l'art 106 del D.lgs 50/2016 disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia;
- che in data 27/10/2022 e 02/11/2022 sono state trasmesse le indagini geotecniche e sismiche di cui all'oggetto;

Tenuto conto che:

- dall'analisi dei risultati delle indagini è stata valutato che i terreni di sedime possono essere potenzialmente suscettibili a liquefazione. Si rendono quindi necessarie ulteriori prove geotecniche per approfondire la conoscenza del sottosuolo che non potevano essere previste al momento dell'affidamento del servizio ad Igetecma.

- che le analisi necessarie alla risoluzione delle problematiche di cui sopra rientrano all'interno del comma 1, lett. b), art. 106 D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di indagini aggiuntive che si sono rese necessarie e non erano incluse nell'appalto iniziale.

- che le tipologie e le quantità di intervento risultano dettagliate negli elaborati tecnici allegati.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto Geol. Michele Caloni, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Igetecma SnC con sede legale in Via delle Pratella 18/20 Montelupo Fiorentino (Fi) – CF e Partita IVA 04576560488, esecutrice del servizio in oggetto,

CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA E SI OBBLIGA

Art. 1

L'operatore economico accetta di eseguire, senza alcuna eccezione di sorta e rinunciando altresì ad ogni altra pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo, le prove aggiuntive descritte e dettagliate dalla Perizia di variante redatta dal RUP Ing. Francesco Piani, e secondo gli elaborati tecnici, di seguito elencati, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, facenti parte integrante del presente atto di sottomissione, anche se a questo materialmente non allegati, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare:

1) Relazione generale di Variante e quadri economici e dettagli economici di raffronto.

2) Verbale concordamento nuovi prezzi.

L'esecuzione dei servizi aggiuntivi descritti e dettagliati dalla Perizia di variante avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario indicato in premessa, ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre ai nuovi prezzi concordati tramite il verbale di concordamento Nuovi Prezzi.

Art. 2

La variante rientra all'interno del comma 1 lett. b) art. 106 D.Lgs. 50/2016:

Art. 3

Ai sensi dell'art. 22 comma 5 del D.M. 49/2018 vengono concordati i nuovi prezzi tramite apposito verbale di concordamento nuovi prezzi (allegato alla presente) ricavati attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione Geol. Francesco Vannini e l'esecutore.

Art. 4

L'esecuzione del servizio di che trattasi, comporta un aumento pari ad Euro 7.000,00, oltre IVA, pari al 9,38 % dell'importo contrattuale con il conseguente

aumento dell'importo contrattuale dell'impresa ad Euro 81.623,80 + IVA.

Art. 5

Per effetto dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, fissato dall'Art. 2 del Contratto in 90 (novanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale generale di consegna, viene prorogato di ulteriori 45 (quarantacinque) giorni al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle nuove e più gravose lavorazioni.

Art. 6

Con la sottoscrizione del presente atto l'operatore economico rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento del servizio fino alla data odierna.

Art. 7

Il contratto stipulato resta valido per ogni condizione, clausola o articolo non specificamente modificato con il presente Atto.

Art. 8

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'operatore economico mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Firmato digitalmente da

Ing. Gennarino Costabile per il Commissario di Governo

Geol. Michele Caloni per l'Appaltatore