

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Atto Aggiuntivo al contratto relativo ai “Intervento codice 09IR010/G4 – “Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza – Stralcio n.1” - CUP: B98G0100000003 - CIG: 677599719E

L'anno (duemilaventi....), il giorno ____ (____) del mese di _____, con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente a distanza,

TRA

- COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO ex D.L. 91/2014 presso Regione Toscana (di seguito indicato come “Commissario di Governo”), con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA 94200620485, rappresentato dall’Ing. Gennarino Costabile, nato a _____ il __/__/__, domiciliato presso la Sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nominato con decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e protezione civile n. 8656 del 21.05.2021, autorizzato, ai sensi dell’Ordinanza del Commissario di Governo n. 4 del 19.02.2016, a impegnare legalmente e formalmente il Commissario di Governo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Ordinanza del Commissario di Governo n. _____ del _____.2022

E

- Impresa COSVAL Scarl, con sede legale in Via Aurelia n. 94, Cap 19033, Castelnuovo Magra (SP), C.F./P.I. 01483300115, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Riviera di Liguria Imperia La Spezia Savona e, rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ () il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa medesima.

PREMESSO

- L'Ordinanza n.58 del 13/11/2017 di aggiudicazione definitiva dell'intervento in oggetto all'impresa Fenice Impresa s.r.l. (C.F. 01965030461).

- Il contratto stipulato in data 10/01/2018 per un importo complessivo di € 829.912,43.

- L'Ordinanza n. 85 del 08/07/2020 con subentro nell'affidamento dell'impresa COSVAL a seguito di affitto di ramo di azienda da parte di Fenice Impresa s.r.l.

- Nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare modifiche all'appalto sia al fine di migliorare le caratteristiche e le funzionalità dell'opera sia al fine di adattare a condizioni non previste ed emerse in fase progettuale.

- Il Direttore Lavori ha presentato una perizia con proposte di modifica al contratto e variante ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. b), c.1 lett. c) e c.2 del D.lgs 50/2016, con relazione redatta ai sensi del del D.M. Ministero Infrastrutture e trasporti del 07/03/2018 recante "Approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

- Il Responsabile del Procedimento ha trasmesso relazione di autorizzazione alle modifiche al contratto e varianti proposte.

- La perizia di modifica al contratto e variante calcola un importo netto contrattuale in aumento di € 247.220,63, di cui € 25.779,87 costi della sicurezza compresi costi per contrasto al COVID e € 9.430,60 oneri COVID riconosciuti ai sensi della DGR 645/2020, oltre iva 22%, aumento che rende necessario la stipula di un atto aggiuntivo al contratto;

- che con Ordinanza del Commissario n. _____ del _____ è stata approvata la suddetta perizia;

- che è stato verificato con esito positivo, ai sensi del comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, il permanere, del possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

- che l'Appaltatore ha *costituito/integrato la preesistente* garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto aggiuntivo;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla sottoscrizione a distanza del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Commissario di Governo, nella persona del Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ing. Gennarino Costabile, affida gli ulteriori lavori individuati con la perizia del Direttore Lavori relativa all'intervento "*Intervento codice 09IR010/G4 – Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza – Stralcio n.1*" - CUP: B98G01000000003 - CIG: 677599719E", all'Appaltatore che, nella persona del legale rappresentante, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli a perfetta regola d'arte secondo quanto previsto nel contratto del 10/01/2018 e nel presente atto aggiuntivo e negli elaborati di seguito elencati, facenti parte integrante del presente atto aggiuntivo, anche se a questo materialmente non allegati, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati presso il Settore Genio Civile Valdarno Superiore:

- Elenco elaborati

- Relazione illustrativa

- Computo metrico estimativo importo di contratto

- Computo metrico estimativo importo di variante

- Quadro comparativo di raffronto

	- Quadro economico	
	- Analisi nuovi prezzi	
	- Verbale di concordamento nuovi prezzi	
	- Sezioni trasversali modificate. Planimetria tratto a valle del ponte RFI. Sezioni da CE0005 a CE0001D	
	- Sezioni trasversali modificate. Planimetria tratto tra il pontre RFI e il ponte SS69. Sezioni da CE2026_C a CE3020_A	
	- Sezioni trasversali modificate. Planimetria tratto a monte del ponte SS69. Sezioni da CE3019 a CE3008	
	- Sezioni trasversali modificate. Planimetria tratto a monte del ponte SS69. Sezioni da CE3007 a CE3000_00	
	- Muro di sottoscarpa arginello. Sponda dx	
	- Muro tipo D1 modificato	
	- Muro tipo D2 modificato	
	- Muro tipo D3 modificato	
	- Muro tipo D4 modificato	
	- Muri tipo D5 – D6a – D6b modificati	
	- Muri tipo S1 – S2 – S3 modificati	
	- Muri tipo S1 – S2 – S3 modificati. Sezioni	
	- Muri tipo S1 – S2 – S3 modificati. Planimetria e profilo	
	- Muri tipo S4 – S5 modificati	
	- Stato modificato viabilità lato valle	
	Art. 2 – Corrispettivo contrattuale	
	L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella Perizia secondo le modalità e per gli stessi prezzi fissati nel contratto originario e sulla base dei nuovi prezzi definiti nel	
	4	

verbale di concordamento nuovi prezzi richiamato in precedenza. L'esecuzione dei lavori della Perizia comporta un aumento di € 247.220,63 (duecentoquarantasettemiladuecentoventi/63), di cui € 25.779,87 costi della sicurezza compresi costi per contrasto al COVID e € 9.430,60 oneri COVID riconosciuti ai sensi della DGR 645/2020, oltre IVA. L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che, con la firma del presente atto, non avrà diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Il corrispettivo contrattuale, comprensivo dell'importo del contratto originale aumentato dell'importo della perizia giustificativa, diventa pertanto fissato in Euro 1.077.133,07 (unmilionesettantasettemilacentotrentatre/07), oltre IVA. Trattandosi di lavori a corpo, il corrispettivo contrattuale non potrà subire variazioni.

Art. 3 - Garanzia definitiva

L'Appaltatore ha proceduto a *costituire/integrare la preesistente* polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, n. _____ del _____ prestata da _____ relativamente al nuovo importo contrattuale ed alla nuova scadenza dei lavori mediante Atto di fideiussione n. _____ in data _____.

L'Appaltatore ha proceduto ad *costituire/integrare la preesistente* la polizza CAR di cui all'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, n. _____ del _____ prestata da _____ con polizza di assicurazione n. _____ in data _____ rilasciata da _____ relativamente al nuovo importo contrattuale ed alla nuova scadenza dei lavori.

Art. 4 - Termine per l'ultimazione dei lavori

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che per effetto degli ulteriori lavori da svolgere il termine per il compimento dei lavori viene prorogato di 60 giorni naturali e consecutivi decorrente dalla scadenza dei tempi contrattuali del contratto principale.

Art. 5 – Contratto originario	
I lavori devono essere eseguiti sulla base delle condizioni riportate nel contratto originario, agli atti dell'ufficio, stipulato in data 10/01/2018 tramite scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e nei suoi allegati così come integrate e modificate dalle condizioni riportate nel presente atto aggiuntivo.	
Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori	
L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che i lavori originari contemplati nel contratto principale e quelli aggiuntivi oggetto del presente atto, saranno oggetto di un'unica contabilità e di un unico certificato di collaudo.	
Art. 7 – Fatturazione e pagamenti	
Il pagamento della prestazione aggiuntiva oggetto del presente atto avverrà secondo le modalità stabilite dal contratto principale.	
Art. 8 - Spese contrattuali	
I corrispettivi del presente atto aggiuntivo al contratto originario sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Commissario di Governo, mentre l'imposta di bollo è a carico dell'Appaltatore. È altresì a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo sui documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti il presente atto.	
Il presente atto sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che chiede la registrazione.	
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
per il Commissario di Governo	per l'Appaltatore
6	

Ing Gennarino Costabile

Sig. _____

Il presente atto, composto di n. pagine ____ inclusa la pagina successiva relativa all'accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso versamento con modello F23 dell'importo complessivo di Euro ____, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore.

Al presente atto, una volta sottoscritto digitalmente, viene apposta la marcatura temporale nella medesima data di sottoscrizione delle Parti contraenti.

Atto Aggiuntivo al contratto relativo ai “Lavori di Somma Urgenza per intervento di ripristino della capacità di contenimento idraulico in destra idraulica del Fiume Arno, sul Lungarno Diaz a valle del Ponte alle Grazie nella Città di Firenze.

CUP D13H19000580002 CIG 8149814F41

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig. _____, dell'Impresa _____ dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificamente le clausole di cui all'articolo 7 “Fatturazione e pagamenti”.

Firmato digitalmente

per l'Appaltatore

Sig. _____