



**COMMISSARIO DELEGATO
CALAMITA' NATURALI IN
REGIONE TOSCANA**

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD**

L. 228/2012

Oggetto: Servizi di architettura e ingegneria di Direzione Lavori, Direttore Operativo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecuzione, relativamente all'intervento di "Regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse (Codice Intervento 2012EMS0040)". Variante ex art. 106, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016

Affidatario: STUDIO TECHNE' S.r.l., con sede legale in LUCCA, in Viale S. Concordio n. 1245,
Atto di affidamento: Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 09 gennaio 2020

CIG: 8072276CE0

CUP: J96B18000060001

VARIANTE ex art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- con Ord. n. 1 del 2020 del Commissario Delegato è stato affidato il servizio di architettura e ingegneria di direzione lavori, Direttore Operativo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecuzione, relativamente all'intervento di "Regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse (Codice Intervento 2012EMS0040) all'operatore economico STUDIO TECHNE' S.r.l., con sede legale in LUCCA per un importo di € 37.000 oltre IVA;
- il contratto è stato sottoscritto in data 10 gennaio 2020;
- con Ordinanza Commissariale n. 107 del 27 novembre 2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto ed è stata indetta una gara di appalto relativa ai lavori per "Intervento di regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse" - codice intervento 2012EMS0040 - CIG: 8109622FC4 – CUP: J96B18000060001 dell'importo a base d'asta di € 1.640.965,61;
- con Ordinanza commissariale n. 84 del 08 luglio 2020 è stata disposta l'aggiudicazione efficace dei lavori a favore all'operatore economico RTI con capogruppo Edil Vincent S.r.l.;
- in data 11 agosto 2020 è stato stipulato il contratto per l'affidamento dei "Lavori di regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni di Podenzana (MS) e realizzazione dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse – Lotto II" (CUP: J96B18000060001 – CIG: 8109622FC4), per un importo contrattuale pari ad € 1.144.533,22, di cui € 82.993,27 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 23 Settembre 2020, il Direttore dei Lavori, Ing. Massimo Bottega, ha proceduto alla consegna parziale dei lavori, che sono stati consegnati in via definitiva in data 04 gennaio 2021;
- durante il corso dei lavori è emersa la necessità di svolgere prestazioni professionali non comprese nel contratto originario quali adeguamenti del PSC e maggiori oneri per controllo sicurezza dovuti all'emergenza COVID-19, necessità di procedere alla redazione di n. 1 varianti in corso d'opera ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 oltre a rendere il parere per la valutazione della proposta migliorativa presentata dall'esecutore dei lavori;

- che le predette modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono state approvate con le Ordinanze numero 163 del 21 dicembre 2020, numero 87 del 20 maggio 2021 e numero 187 del 22 novembre 2021;
- che le attività prestate dall'operatore sono quindi attività ulteriori, non previste e non prevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico e quindi rientrano nelle modifiche ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2006;
- che l'importo maggiore da riconoscere all'appaltatore è di € 5.162,80, oneri previdenziali compresi, oltre IVA per € 1.135,82, per un incremento complessivo pari ad € 6.298,62, dovuti per le attività connesse alle modifiche contrattuali sopra indicate;
- che tale importo integra quindi un nuovo prezzo, desunto sulla base delle tabelle di cui al D.M. 17/06/2016, tenuto conto dell'incremento dell'importo dei lavori, ai quali è stato poi applicato il ribasso offerto dall'operatore, e lo stesso è stato ritenuto accettabile, come risulta dal verbale nuovi prezzi sottoscritto dalle parti in data 02 Febbraio 2023;
- risulta necessario quindi provvedere alla modifica del contratto sottoscritto con l'operatore in data 10 gennaio 2020, per l'esecuzione di prestazioni non comprese nel contratto originario;
- che il presente atto è stato approvato in schema con Ordinanza commissariale n. ___ del ___ 2023.

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto, Ing. Massimo Bottega, in qualità di rappresentante dello STUDIO TECHNE' S.r.l., con sede in Lucca, Viale San Concordio n. 1245,

ACCETTA E SI OBBLIGA

- ad eseguire quanto previsto in considerazione delle modifiche oggetto del presente atto e sopra descritte;
- che le prestazioni come sopra indicate comportano un incremento dell'importo contrattuale per € 5.162,80, oneri previdenziali compresi, oltre IVA per € 1.135,82, per un incremento complessivo pari ad € 6.298,62;
- di rinunciare a pretendere qualsiasi ulteriore compenso per lo svolgimento delle prestazioni svolte o da svolgere, così come previste nell'originario atto di affidamento e nel presente atto;
- che il contratto stipulato in data 10 gennaio 2020 tra le parti, resta valido per ogni condizione, clausola o articolo non specificamente modificato con il presente Atto.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo l'approvazione e il perfezionamento a termini di legge.

Per l'appaltatore
Studio Tecnè S.r.l.
Ing. Massimo Bottega

Per la S.A.
il DRC
Ing. Enzo Di Carlo