



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9816 - Data adozione: 09/05/2023

Oggetto: Intervento codice DODS2018PI0002 - Realizzazione di protezione di sponda a tutela dell'argine sinistro del Fiume Arno in località San Donato nel Comune di San Miniato (PI) - CIG: 77121603C3 - CUP: D22B18000070002 Approvazione variante n.2 e nuovo quadro economico dell'intervento

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato C nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/05/2023

Numero interno di proposta: 2023AD008046

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;
- il D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108/2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
- il D.M. n. 49 del 07.03.2018 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamato il Regolamento di attuazione del capo VII della legge Regionale 13/07/2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni in materia di sicurezza e regolarità del lavoro) emanato con deliberazione Giunta Regionale n. 30/R/2008;

Visto il Decreto del Direttore n. 8656 del 21/05/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 666 del 18/6/2018, ai sensi della quale fa capo al sopra citato Settore l'esecuzione dell'intervento previsto nell'Allegato A - parte I - Documento Operativo per la difesa del Suolo 2018, - codice DODS2018PI0002 “Realizzazione di protezione di sponda a tutela dell'argine sinistro del Fiume Arno in località San Donato nel Comune di San Miniato (PI)”;

Visto il Decreto n. 3069 del 02/03/2020 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Geol. Giovanni Bonanni;

Richiamati i seguenti Decreti Dirigenziali:

- n. 20469 del 03/12/2018 avente come oggetto: “Intervento codice DODS2018PI0002 - Realizzazione di protezione di sponda a tutela dell'argine sinistro del Fiume Arno in località San Donato nel Comune di San Miniato (PI)” – Approvazione Progetto Esecutivo e indizione procedure di gara ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.c.) del D.Lgs. 50/2016 – da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;
- n. 10960 del 01/07/2019 con il quale sono stati approvati i verbali delle sedute di gara relativi all'esame della documentazione amministrativa e l'elenco degli ammessi e degli esclusi;
- n. 16618 del 09/10/2019 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione non efficace dei lavori alla società Persia Umberto Costruzioni S.r.l., con sede legale in Crognaleto (TE), Partita Iva 01674810674 che ha offerto un ribasso del 24,606% sull'importo a base di gara per un importo

offerto di Euro 246.933,27, oltre ai costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 45.235,60 e così per un totale pari ad Euro 292.168,87 oltre IVA in termini di legge;

- n. 18860 del 08/11/2019 con il quale, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al decreto n. 16618 del 09/10/2019;

- n. 19949 del 27/11/2020 con il quale è stata approvata una perizia di variante che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di Euro 19.708,79 oltre IVA al 22% nei termini di legge, di cui € 4.933,69 per costi della sicurezza aggiuntivi, € 11.071,09 per costi della sicurezza dovuti a ulteriori lavorazioni di bonifica bellica ed € 3.704,00 per oneri aziendali per la sicurezza per oneri aggiuntivi per Covid-19 e per costi della sicurezza aggiuntivi dovuti a ulteriori lavorazioni di bonifica bellica;

Dato atto che:

- in data 05/05/2020 è stato stipulato il relativo contratto mediante scrittura privata in modalità elettronica;

- con Decreto n. 16653 del 24/09/2021 il contratto si è risolto, essendosi verificate le condizioni di cui all'art. 1454 del codice civile;

Dato atto che con Decreto n. 23448 del 28/12/2021, con lo scorrimento della graduatoria, si è disposta l'aggiudicazione efficace dei lavori "Intervento codice DODS2018PI0002 - Realizzazione di protezione di sponda a tutela dell'argine sinistro del Fiume Arno in località San Donato nel Comune di San Miniato (PI)- CIG: 77121603C3 - CUP: D22B18000070002 alla RTI Edil Due SRL ed Ipogeo Srl con Mandataria la Edil Due S.r.l., con sede in Via Chiaravagna n° 97 – 16153 Genova P.IVA = 01509600993 per un importo complessivo di € 345.001,99, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 e 2 art 110 del D.Lgs. 50/2016, che prevede l'affidamento ad altro operatore senza tuttavia prevedere, per la motivazione di necessità, di urgenza e di economicità per la Stazione Appaltante, l'indizione di una nuova procedura di gara.

Preso atto che la RTI Edil Due SRL ed Ipogeo Srl comunicava la propria indisponibilità alla firma del contratto e di conseguenza ad eseguire i lavori considerandoli non adeguatamente remunerativi per il continuo aumento dei materiali;

Considerato che si è proceduto allo scorrimento della graduatoria di gara approvata con Decreto Dirigenziale n. 16618 del 09/10/2019, al fine di interpellare i soggetti che vi hanno partecipato, così da individuare un altro operatore con cui stipulare un nuovo contratto;

Viste:

- la lettera prot. n. 0224742 del 31/05/2022 con la quale si è chiesto alla Silvestro Costruzioni SRL, quarta classificata in graduatoria e immediatamente successiva all'Impresa uscente, di confermare la propria disponibilità, già manifestata per le vie brevi, ad eseguire i lavori in oggetto, con la sola esclusione della Bonifica Bellica già realizzata, ed a produrre i giustificativi per la verifica della congruità dei costi della mano d'opera di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.;

- la pec di risposta del 14/06/2022 prot. n. 0242849 della Silvestro Costruzioni SRL con la quale la ditta conferma la propria disponibilità ad eseguire i lavori residui dell'intervento Intervento codice DODS2018PI0002 - Realizzazione di protezione di sponda a tutela dell'argine sinistro del Fiume Arno in località San Donato nel Comune di San Miniato (PI)" e inviava i giustificativi richiesti;

Visto il Decreto Dirigenziale n 13383 del 05/07/2022 con il quale si è disposta l'aggiudicazione non efficace per l'affidamento dei lavori di relativi a "Intervento codice DODS2018PI0002 - Realizzazione di protezione di sponda a tutela dell'argine sinistro del Fiume Arno in località San Donato nel Comune di San Miniato (PI)- CIG: 77121603C3 - CUP: D22B18000070002 alla ditta Silvestro Costruzioni SRL con sede in Maropati (R.C.) Viale della Libertà n. 44 – C.Fiscale e P.IVA: 02071850800;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 14528 del 14/07/2022 con il quale:

- si è disposta l'aggiudicazione efficace per l'affidamento dei lavori di relativi a "Intervento codice DODS2018PI0002 - Realizzazione di protezione di sponda a tutela dell'argine sinistro del Fiume Arno in località San Donato nel Comune di San Miniato (PI)- CIG: 77121603C3 - CUP: D22B18000070002 alla ditta Silvestro Costruzioni SRL con sede in Maropati (R.C.) Viale della Libertà n. 44 – C.Fiscale e P.IVA: 02071850800
- è stata impegnata la complessiva somma di € 345,001,99 sul capitolo 42720 del bilancio regionale;
- si è rideterminato il quadro economico dell'intervento come segue: :

A	Lavori (al netto del ribasso del 24,606)	€ 246.933,27
	Oneri aggiuntivi COVID-19 (DGRT 645/2020 – incr forf 0,015)	€ 3.704,00
		250.637,27
B	Costi per la sicurezza	
B1	Costi della sicurezza	32.151,24
B2	Bonifica Bellica (già effettuata)	29.089,15
		61.240,39
	Totale A+B	311.877,66
C	Somme a disposizione Amministrazione	
C1	IVA al 22% SU A+B	68.613,09
C2	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (compreso fondo innovazione) impegnati con decreto	7.455,25
C3	Rilievi, accertamenti ed indagini specialistiche eseguite in fase di progettazione	20.054,36
C4	Accertamenti e prove di laboratorio in corso d'opera	6.264,45
C5	Contributo ANAC	225,00
C6	Acquisizione aree	2.500,00
C7	Imprevisti con arrotondamento	153,02
	Totale C	105.265,17
	Economie di gara	82.857,17
	Importo Totale del Progetto	500.000,00

Considerato che:

- con nota prot. N. 0188486 del 25/05/2020 è stato stipulato il contratto con Arch. Bruno Pampana Biancheri con sede in Via Rodolfo Berretta, 17 San Lorenzo alle Corti - 56021 Cascina (PI), per il servizio di architettura e ingegneria di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento in oggetto;
- in data 09/09/2022 è stato stipulato il contratto con il quale la ditta Silvestro Costruzioni SRL con sede in Maropati (R.C.) Viale della Libertà n. 44 – C. Fiscale e P.IVA: 02071850800 ha assunto l'esecuzione dei lavori sopraindicati ;

- con verbale in data 22/08/2022 il Direttore dei lavori ing. Patrizia Chirizzi ha proceduto alla consegna in via d'urgenza delle aree di cantiere, al fine di procedere alla recinzione e messa in sicurezza delle aree di cantiere;
- con verbale in data 08/10/2022 il D.L. ha disposto la sospensione temporanea delle lavorazioni con decorrenza dal giorno stesso e sino a successiva redazione di verbale di ripresa, programmato a partire dal prossimo mese di Aprile 2023.

Considerato che una volta concluse le operazioni preliminari di pulizia delle aree e sfalcio della vegetazione, verificato lo stato generale dei luoghi è emersa la necessità di provvedere ad una modifica del profilo morfologico della scarpata sovrastante il piano, in corrispondenza del quale è prevista l'esecuzione dei lavori di consolidamento in jet-grouting. La scarpata infatti, si presentava, in alcuni tratti, caratterizzata da una pendenza che, ad un primo esame visivo, non garantiva adeguate condizioni di sicurezza per il tempo necessario all'esecuzione delle lavorazioni al piede del pendio, in rapporto alle caratteristiche geotecniche dei materiali;

Preso atto che:

- si rende pertanto necessario procedere all'approvazione di una variante ai sensi dell' art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e art. 8 D.M. n.49/2018.
- il Direttore dei Lavori Ing. Patrizia Chirizzi ha predisposto gli elaborati di variante, depositati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, come di seguito elencati:
 - 01. VAR02. RPV - Relazione Perizia di Variante N.2
 - 02. VAR02. VCNP - Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
 - 03. VAR02. CMEV - Computo metrico estimativo di Variante N.2
 - 04. VAR02. EP-AP - Elenco Prezzi - Analisi Prezzi
 - 05. VAR02. QER - Quadro economico di raffronto variante N.2
 - 06. VAR02. NQE - Nuovo Quadro economico
 - 07. VAR 02. TAV. A – Planimetria
 - 08. VAR 02. TAV. B - Sezioni
 - 09. VAR 02. TAV. C – Profilo
 - 10. VAR 02. CRPL – Cronoprogramma dei lavori
 - All. A_ Schema atto di sottomissione
 - All. B_ Calcolo Aggiornamento prezzi 2023 - art.26 D.L. 50/2022

Considerato inoltre che dalla suddetta perizia emerge che:

- non vengono alterate le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto;
- la realizzazione delle opere in variante non prevede un incremento nelle tempistiche stabilite nel contratto;
- i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre i nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al presente atto (Allegato C);
- importo contrattuale viene variato con un incremento di spesa di € 4.209,15 oltre IVA al 22% nei termini di legge per maggiori costi della sicurezza e ridotto di € 1.924,63 oltre IVA al 22% per minor lavori a corpo;
- comporta un aumento di spesa al netto dell'IVA, di € 2.284,52 rispetto al contratto originario, corrispondente ad un incremento percentuale dello 0,82%, contenuto nel 20% dell'importo contrattuale;

Considerato che:

- nella relazione del Direttore dei lavori si prende atto che alla luce di quanto previsto dal comma 458 della legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022) che ha modificato l'art. 26 comma 1 del d.l. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), quale misura per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici da eseguire nel corso del corrente anno, è prevista, per la quantificazione dei SAL, l'applicazione dei prezzi aggiornati al 2023 ed il riconoscimento quindi, da parte delle stazioni appaltanti, dei maggiori importi rispetto a quanto previsto dal contratto di appalto già sottoscritto;
- l'ammontare complessivo dell'incremento dell'importo dei lavori è stato quantificato in € 148.381,49 oltre IVA e la quota parte del 90% riconoscibile all'Appaltatore, è pertanto pari a € 133.543,34 oltre IVA pari a € 29.379,53, per un totale di € 162.922,88;
- tale importo trova parzialmente copertura nelle risorse disponibili nel QE tra le Somme a disposizione alla voce "economie di gara" che sono quantificate in € 77.570,05;
- per la parte eccedente, pari a € 85.352,83, IVA compresa, la Stazione Appaltante provvederà a fare richiesta al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche;

Preso atto che il RUP ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di variante come da verbale redatto in data 12/03/2023 e depositato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Dato atto della necessità di considerare i lavori previsti in variante e riportarli nel seguente nuovo quadro economico dell'intervento:

		VARIANTE 1	VARIANTE 2	differenza
A	Lavori (al netto del ribasso del 24,606)	€ 246.933,27	€245.008,64	- € 1.924,63
	Oneri aggiuntivi COVID-19 (DGRT 645/2020 – incr forf 0,015)	€ 3.704,00	€ 3.704,00	
	TOTALE A	€ 250.637,27	€ 248.712,64	- €1.924,63
B	Costi per la sicurezza	€ 27.217,55	€ 31.426,70	€ 4.209,15
	BOB (già eseguita)	€ 29.089,15	€ 29.089,15	--
	Costi sicurezza Aggiuntivi variante 1	€ 4.933,69	€ 4.933,69	--
	TOTALE B	€ 32.151,24	€ 36.360,39	
	Totale A+B	€ 311.877,66	€ 314.162,18	€ 2.284,52
C	Somme a disposizione Amministrazione			
C1	IVA al 22% (su € 217.573,46)	€ 68.613,09	€ 69.115,69	€ 502,60
C1	IVA 25,2% (su € 74.595,41)	0,00	0,00	
C2	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50	€ 7.455,25	€ 7.455,25	
C3	Rilievi, accertamenti ed indagini specialistiche eseguite in fase di progettazione	€ 20.054,36	€ 20.054,36	
C4	Accertamenti e prove di laboratorio in corso d'opera	€ 6.264,45	€ 6.264,45	
C5	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	
C6	Acquisizione aree	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00
C7	Imprevisti con arrotondamento	€ 153,02	€ 153,02	--
C8	Somme a disposizione per art.26 comma 1 del DL 50/2016 (Decreto aiuti)		€ 77.570,05	€ 77.570,05
	Totale C	€ 105.265,17	€ 185.837,82	€ 80.572,65

	Economie di gara	€ 82.857,17	€ 0,00	-€ 82.857,17
	Importo Totale del Progetto	€ 500.000,00	€ 500.000,00	

Ritenuto di approvare la perizia di variante che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 2.284,52 oltre IVA al 22% per € 502,60 per complessivi € 2.787,12 pari ad un incremento dell'importo dei lavori di contratto pari al 0,82%, contenuto nel 20% dell'importo contrattuale e di procedere al corrispondente aumento dell'impegno a favore dell'impresa esecutrice; ;

Ritenuto pertanto di impegnare sulla prenotazione n. 2021529 del capitolo di spesa 42720 del bilancio 2023-2025 annualità 2023 stanziamento cronoprogramma con il presente provvedimento la somma complessiva di Euro 2.787,12 in favore della ditta Silvestro Costruzioni SRL con sede in Maropati (R.C.) Viale della Libertà n. 44 – C.Fiscale e P.IVA: 02071850800 (cod. sibec 345503) ;

Richiamato il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con DPGR n. 61/R del 19.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs. 118/2011;

Viste le Leggi Regionali:

- n. 45 del 29/12/2022, “Legge di stabilità per l’anno 2023”
- n. 46 del 29/12/2022, “Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025”;

Vista la delibera della Giunta Regionale n.2 del 09/01/2023 “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2023-2025 e del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare la perizia di Variante n. 2 redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 inerente i lavori di “Intervento codice DODS2018PI0002 - Realizzazione di protezione di sponda a tutela dell’argine sinistro del Fiume Arno in località San Donato nel Comune di San Miniato (PI)” (CUP: D22B18000070002 , CIG: 77121603C3) affidati alla ditta Silvestro Costruzioni SRL con sede in Maropati (R.C.) Viale della Libertà n. 44 – C.Fiscale e P.IVA: 02071850800 che complessivamente aumenta l’importo contrattuale di € 2.284,52 oltre IVA al 22% per € 502,60 per complessivi € 2.787,12 dettagliata negli elaborati elencati in narrativa;
2. di approvare la Relazione Tecnico-illustrativa con elenco elaborati (ALL.A), lo Schema di Atto di sottomissione (All. B) ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi (All. C);
3. di approvare il seguente nuovo quadro economico relativo all’intervento in oggetto:

		VARIANTE 1	VARIANTE 2	differenza
A	Lavori (al netto del ribasso del 24,606)	€ 246.933,27	€245.008,64	- € 1.924,63
	Oneri aggiuntivi COVID-19 (DGRT 645/2020 – incr forf 0,015)	€ 3.704,00	€ 3.704,00	
	TOTALE A	€ 250.637,27	€ 248.712,64	- €1.924,63
B	Costi per la sicurezza	€ 27.217,55	€ 31.426,70	€ 4.209,15
	BOB (già eseguita)	€ 29.089,15	€ 29.089,15	--
	Costi sicurezza Aggiuntivi variante 1	€ 4.933,69	€ 4.933,69	--
	TOTALE B	€ 32.151,24	€ 36.360,39	
	Totale A+B	€ 311.877,66	€ 314.162,18	€ 2.284,52
C	Somme a disposizione Amministrazione			
C1	IVA al 22% (su € 217.573,46)	€ 68.613,09	€ 69.115,69	€ 502,60
C1	IVA 25,2% (su € 74.595,41)	0,00	0,00	
C2	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50	€ 7.455,25	€ 7.455,25	
C3	Rilievi, accertamenti ed indagini specialistiche eseguite in fase di progettazione	€ 20.054,36	€ 20.054,36	
C4	Accertamenti e prove di laboratorio in corso d'opera	€ 6.264,45	€ 6.264,45	
C5	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	
C6	Acquisizione aree	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00
C7	Imprevisti con arrotondamento	€ 153,02	€ 153,02	--
C8	Somme a disposizione per art.26 comma 1 del DL 50/2016 (Decreto aiuti)		€ 77.570,05	€ 77.570,05
	Totale C	€ 105.265,17	€ 185.837,82	€ 80.572,65
	Economie di gara	€ 82.857,17	€ 0,00	-€ 82.857,17
	Importo Totale del Progetto	€ 500.000,00	€ 500.000,00	

4. di impegnare sulla prenotazione n. 2021529 del capitolo di spesa 42720 del bilancio 2023-2025 annualità 2023 stanziamento cronoprogramma con il presente provvedimento la somma complessiva di Euro 2.787,12 in favore della ditta Silvestro Costruzioni SRL con sede in Maropati (R.C.) Viale della Libertà n. 44 – C.Fiscale e P.IVA: 02071850800 (cod. sibec 345503) ;

5. di dare atto altresì che il Dott. Geol. Giovanni Bonanni è il Responsabile unico del procedimento;

6. di procedere, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente decreto sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", e sul sistema START;

7. di disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di un avviso relativo alla modifica del contratto in corso d'opera con le stesse modalità utilizzate per l'affidamento iniziale;

Il Dirigente

Allegati n. 3

- A* *RELAZIONE*
fadadc635e6ceb0476d8fb9cf42a8e41c7a056d4ceb1d1b9163b41b2afaca2df
- B* *Schema Atto di sottomissione*
ec78f070208d93411d62b977fc1a8031202405d5fb013c006e69a3599ee09f6d
- C* *Verbale concordamento prezzi*
b41a35f42a9e01f87632545faa0098c9e16911cd75eb76fb398339230d0c900c

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE