



Intervento codice DODS2018PI0002

**Realizzazione di protezione di sponda a tutela dell'argine sinistro
del Fiume Arno in località San Donato Comune di San Miniato (PI).**

Impresa: Silvestro Costruzioni SRL con sede in Maropati (R.C.) Viale della Libertà n. 44

Contratto: sottoscritto in data 09/09/2022 per un corrispettivo contrattuale dei lavori di 282.788,51 oltre IVA (ribasso d'asta del 24,606 %).

CUP D22B18000070002

CIG 77121603C3

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art. 106 D.Lgs. n.50/2016 e art. 8 D.M. n.49/2018

VARIANTE 2

Premesso che:

- con decreto dirigenziale n. 14528 del 14.07.2022 del Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dei lavori a favore della ditta Silvestro Costruzioni SRL con sede in Maropati (RC) Viale della Libertà n. 44 – C.Fiscale e P.IVA: 02071850800 per un importo complessivo di € 345.001,99 IVA inclusa;
- in data 09/09/2022 è stato stipulato il contratto con il quale la ditta Silvestro Costruzioni SRL ha assunto l'esecuzione dei lavori sopraindicati per un corrispettivo al netto del ribasso d'asta del 24,606% pari a € 282.788,51 oltre IVA, così articolato:
 - € 250.637,27 per lavori a corpo, di cui € 246.933,27 lavori oltre € 3.704,00 per oneri aziendali per Covid-19;
 - € 32.151,24 per costi della sicurezza, di cui € 27.217,55 oneri sicurezza oltre € 4.933,69 costi sicurezza aggiuntivi approvati con D.D. n.19949 del 27/11/2020.
- che con verbale in data 22.08.2022 il D.L. Ing. Patrizia Chirizzi ha proceduto alla consegna dei lavori;



- che in sede di esecuzione è emersa la necessità di prevedere alcune modifiche al progetto esecutivo, oltre che per alcune categorie di lavori non previste nel contratto di appalto, ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016.
- che per l'esecuzione delle suddette modifiche oltre che dei lavori, non previsti nel contratto d'appalto, l'Ufficio di Direzione Lavori, sentiti i Progettisti, ha predisposto gli elaborati di variante, di cui il presente atto ne è parte integrante, come di seguito elencati:
 - 01. VAR02. RPV - Relazione Perizia di variante N.2
 - 02. VAR02. VCNP - Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
 - 03. VAR02. CMEV - Computo metrico estimativo di Variante N.2
 - 04. VAR02. EP-AP - Elenco Prezzi - Analisi Prezzi
 - 05. VAR02. QER - Quadro economico di raffronto variante N.2
 - 06. VAR02. NQE - Nuovo Quadro economico
 - 07. VAR 02. TAV. A – Planimetria
 - 08. VAR 02. TAV. B - Sezioni
 - 09. VAR 02. TAV. C - Profilo
 - 10. VAR 02. CRPL - Cronoprogramma dei lavori
 - Allegato A: SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
 - Allegato B: Calcolo Aggiornamento prezzi 2023 - art.26 D.L. 50/2022
- che in data 06.03.2023 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 tra D.L. e Impresa, allegato al presente atto;
- che i lavori in variante non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all'Impresa;
- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre i nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2023 il giorno del mese di, il Geom. Giorgio Silvestro, nato a Polistena il 07/06/1981, in qualità di Legale rappresentante dell'impresa Silvestro Costruzioni sr, con sede in Maropati (R.C.) Viale della Libertà n. 44

CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA E SI OBBLIGA



Art. 1

L'Impresa assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in variante secondo gli elaborati e le indicazioni contenute nella variante stessa. Gli elaborati di variante elencati in premessa, sottoscritti dall'Impresa in segno di presa visione ed accettazione, sono conservati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore.

Art .2

I nuovi prezzi, concordati con la Stazione Appaltante, sono dettagliati nel Verbale di concordamento nuovi prezzi n.2 allegato al presente atto.

Art .3

L'Impresa eseguirà i lavori previsti in variante secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto ed i nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al presente atto.

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di € 2.284,53 pari ad un incremento percentuale dello 0,82%, contenuto nel 20% dell'importo contrattuale.

Il Quadro economico dei lavori, in base alle modifiche di cui sopra, viene così rimodulato:

	VARIANTE 1 (D.D n.19949 del 27.11.2020)	VARIANTE 2	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
A) TOTALE PER ESECUZIONE LAVORI a lordo del ribasso	327.527,02	324.974,22	-2.552,80	
A) IMPORTO NETTO LAVORI al netto del ribasso del 24,606746%	246.933,27	245.008,64	-1.924,63	
B) SICUREZZA	27.217,55	31.426,70	4.209,16	
Costi sicurezza aggiuntivi variante 1	4.933,69	4.933,69	0,00	
TOTALE B	32.151,24	36.360,39	4.209,16	
TOTALE (A+B)	279.084,50	281.369,03	2.284,53	0,82%

Art.4

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori non viene modificato rispetto a quello contrattuale.

Art.5

Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento dei lavori fino alla data odierna.

Art.6

Il contratto del 09/09/2022 resta valido per ogni condizione, clausola o articolo non specificamente modificato con il presente Atto.



Art.7

L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione Toscana, mentre ogni altra spesa inerente e conseguente al presente Atto, compresa l'imposta di bollo, nessuna esclusa, sono a totale carico dell'Impresa.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Pisa, li _____

L'Impresa

Silvestro costruzioni srl

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giovanni Bonanni