



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

D.L. 91/2024

REGIONE TOSCANA – GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Lavori denominati “Completamento Lavori adeguamento sezioni Idrauliche Codice MS087A/10-1 – Demolizione degli ostacoli al regolare deflusso delle acque nell’abitato di Carrara dalla confluenza del Gragnana, fino al vecchio ponte della ferrovia”

CUP: J82C18000300001- CIG: 92267857D9

APPALTATORE:

BONI COSTRUZIONI S.R.L.

con sede legale in Loc. Avenza, Carrara (MS), Via Fossa Maestra n. 20

*** * ***

CONTRATTO: del 07 settembre 2022, mediante scrittura privata

*** * ***

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

- che con contratto del 07 settembre 2022 l'Appaltatore ha assunto l'appalto per l'esecuzione dei lavori di un importo complessivo al netto del ribasso di € 95.813,02, di cui € 17.531,18 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- che i lavori sono ad oggi in corso;
- che in corso di esecuzione sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili che rendono necessario procedere ad un'ulteriore modifica contrattuale, ai sensi dell'art.

106, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 5/2016,

- che il Direttore dei Lavori, Ing. Enrico Bersanelli ha redatto una perizia di variante con gli elaborati alla stessa allegati, con cui vengono descritte le modifiche da apportate all'esecuzione dei lavori, modifiche che comportano un aumento dell'importo contrattuale di € 15.367,21, di cui € 2.884,79 per incremento costi della sicurezza, oltre IVA a norma di legge;

TUTTO CIO' PREMESSO

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Art.1

Il Sig., nato a ___ il ____, quale legale rappresentante della società Boni Costruzioni S.r.l., con sede in Loc. Avenza, Carrara (MS), Via Fossa Maestra n. 20, C.F.-P.IVA. 00293270450, assume l'impegno ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori della perizia di variante, come descritta negli elaborati redatti dal Direttore dei Lavori.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto del 07 settembre 2022 e agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui ai contratti elencati, oltre a 1 nuovo prezzo di cui al verbale nuovi prezzi.

Art. 2

L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi, a seguito dell'approvazione della modifica di cui al presente atto, risulta pari ad € 111.180,23 (euro centoundicimilacentottanta/23), al netto del ribasso di cui € 90.764,26 (euro novantamilasettecentosessantaquattro/26) per lavori, € 20.415,97 (euro

ventimilaquattrocentoquindici/97) per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre IVA.

Art. 3

Restano confermate tutte le altre condizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto e relativo contratto, non in contrasto col presente atto di sottomissione.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 lettera d) del D.M. n. 49 del 07/03/2018 sono stati concordati nuovi prezzi con apposito verbale.

Art. 5

Con l'approvazione della modifica di cui in oggetto viene disposta una proroga dei tempi contrattuali pari ad ulteriori 60 giorni.

Art. 6

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, indicati ed appositamente aperti dall'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010. L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata Legge 136/2010; in caso di violazione ai suddetti obblighi, il contratto si intenderà risolto. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Massa-Carrara della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Art. 7

L'Impresa dichiara di eseguire i lavori in variante considerati nella menzionata perizia di variante senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibile, sulla base delle condizioni stabilite nel contratto di appalto, nel corrispondente Capitolato e nel presente atto di sottomissione e accettazione di nuovi prezzi.

Per l'appaltatore

per la Regione Toscana

il DRC