



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN REGIONE TOSCANA

D.L. 91/2014

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Assetto Idrogeologico

Intervento codice 09IR021/G3 dal titolo “Fiume Serchio adeguamento strutturale argine sx dalla colonia solare a Ponte monte S. Quirico VI lotto”. Comune di Lucca

CUP: J67B20001240001 – CIG:866208203

**IMPRESA AGGIUDICATARIA: OCTOPUS CONSORZIO STABILE, con sede legale in
Via Felice Fiore SN, 87100 - Cosenza**

**CONTRATTO DI APPALTO del 14 l'importo dei lavori è di € oltre IVA nei termini di legge
di cui € per oneri sicurezza.**

**MODICA DEL CONTRATTO EX ART. 106, COMMA 1, lett. C) del D.Lgs. n. 50/2016 -
ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Premesso che:

- Con Ordinanza n. 43 del 17 marzo 2021 del Commissario di Governo è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori denominati “Fiume Serchio adeguamento strutturale argine sx dalla colonia solare a Ponte monte S. Quirico VI lotto.”,
- Con Ordinanza n. 17 del 04 marzo 2022 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati all’Impresa con un ribasso medio del 28,073% sull’importo a base di gara;
 - a seguito della riorganizzazione della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, con Ordinanza Commissariale n. 94 del 04 giugno 2021, è stato individuato quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario Delegato per l’intervento in oggetto il Settore Genio Civile Toscana Nord, individuando altresì quale nuovo Dirigente Responsabile del contratto il Dirigente Responsabile del medesimo settore;
- in data 26 luglio 2022 si è proceduto alla stipula del contratto, in forma pubblico amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’importo contrattuale di € 2.094.735,45 oltre IVA;

-

- con Decreto n. 13655 del 04 agosto 2021 per l'intervento in oggetto viene indicato quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento;
- in data 15 settembre 2022 il Direttore dei Lavori ha effettuato la consegna dei lavori e che gli stessi sono ancora in corso;
- che il Direttore dei lavori ha redatto successivamente all'inizio dei lavori una perizia, agli atti del Settore, relativa alla modifica ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. C), D.Lgs. 50/2016, che comporta un aumento contrattuale di euro 250.018,02 , per sopravvenute esigenze non previste né prevedibili al momento della redazione del progetto, come meglio descritti nella relazione e nei documenti agli atti del Settore;
- che per l'esecuzione di tali lavorazioni si rende necessario concordare n° 8 Nuovi prezzi per lavorazioni aggiuntive non previste in contratto, di cui al verbale nuovi prezzi sottoscritto dall'appaltatore e dal direttore dei lavori e dal RUP;
- che la copertura economica viene garantita tramite l'utilizzo di parte del ribasso di gara che presenta la necessaria disponibilità;
- che il presente atto è stato approvato in schema con Ordinanza commissariale n. ___ del ___

tutto ciò premesso:

Il sottoscritto ____, nato a ____ il ____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Consorzio Stabile Octopus, riconosce e accetta quanto segue:

Articolo 1

1. L'appaltatore assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna tutti i lavori di cui alla modifica contrattuale in oggetto. Le condizioni di esecuzione restano invariati rispetto a quanto previsto dal contratto in data rimanendo valide le prescrizioni contenute nel contratto originario ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati fatto salvo quelli inseriti nel presente atto.

L'appaltatore si assume l'impegno di adeguare la propria attività alle modifiche intercorse e di eseguire i lavori in conformità agli elaborati di progetto come integrati dagli elaborati di cui alla modifica in oggetto e secondo le istruzioni della direzione dei lavori. Il subappalto verrà autorizzato secondo le condizioni indicate nel contratto ma adeguando le stesse alle modifiche intervenute ed al nuovo importo contrattuale.

Articolo 2

L'impresa dichiara di aver completamente verificato gli elaborati ed i nuovi prezzi posti nel seguente atto ed i relativi computi metrici senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla fattibilità tecnica ed economica.

Articolo 3

A seguito delle modifiche i dati economici del contratto sono così riassumibili:

Importo netto dei lavori	€ 2.274.753,47
Costi di sicurezza	€ 70.000,00
TOTALE	€ 2.344.753,47

Con un incremento di € 250.018,02 pari al 12,53% dell'importo contrattuale, che diviene pari ad € 2.344.753,47 oltre IVA.

Articolo 4

Dal punto di vista economico-computazionale vengono stabiliti n. 8 nuovi prezzi di lavorazione, come risulta dal verbale concordamento nuovi prezzi, che l'appaltatore dichiara di ritenere pienamente congrui.

Articolo 5

La durata contrattuale prevista in contratto viene aumentata concedendo 90 giorni ulteriori in considerazione delle lavorazioni oggetto della presente modifica.

Articolo 6

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto rimane inalterato il contenuto del contratto sottoscritto in data 26 luglio 2022.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo l'approvazione e il perfezionamento a termini di legge-

Impresa esecutrice
(firmato digitalmente)

DRC
(firmato digitalmente)