



**COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN REGIONE TOSCANA**

**D.L. 91/2014**

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord

**Intervento Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale**

**CIG: 9005374DB4 CUP: J36B19000620001**

-----  
**IMPRESA AGGIUDICATARIA: Appalti e Costruzioni Civili S.r.l., con sede legale in Via Vittime Del Lavoro Di Bridgeport n. 70, Pontelandolfo (BN), P.IVA. 01129640627.**  
-----

**CONTRATTO DI APPALTO del 20/09/2022: l'importo dei lavori è di € 805.612,37 oltre IVA.**

**MODICA DEL CONTRATTO EX ART. 106, COMMA 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 -  
ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Premesso che:

- Con Ordinanza n. 202 del 10 dicembre 2021 del Commissario di Governo è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di cui all'intervento "Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale",
- Con Ordinanza n. 105 del 2 agosto 2022 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati all'Impresa Appalti e Costruzioni Civili S.r.l., con un ribasso medio del 26,160% sull'importo a base di gara,
- in data 20 settembre 2022 si è proceduto alla stipula del contratto, in forma pubblico amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo contrattuale di € 805.612,37 oltre IVA;
- con Decreto n. per l'intervento in oggetto viene indicato quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento;
- in data 20 ottobre 2022 il Direttore dei Lavori ha effettuato la consegna dei lavori e che gli stessi sono ancora in corso;
- che il Direttore dei lavori ha redatto successivamente all'inizio dei lavori una perizia, agli atti del Settore, relativa alla modifica ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. e), D.Lgs. 50/2016, che comporta un aumento contrattuale di euro 68.469,87 (di cui euro 8.500 per maggiori costi sicurezza), per lavorazioni come meglio descritte nella relazione e nei documenti agli atti del Settore, modifiche

non essenziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e che consentono un miglioramento dell'opera;

- che per l'esecuzione di tali lavorazioni si rende necessario concordare n° 9 Nuovi prezzi per lavorazioni aggiuntive non previste in contratto, di cui al verbale nuovi prezzi sottoscritto dall'appaltatore e dal direttore dei lavori e dal RUP;

- che la copertura economica viene garantita tramite l'utilizzo di parte del ribasso di gara che presenta la necessaria disponibilità;

- che il presente atto è stato approvato in schema con Ordinanza commissariale n. \_\_\_ del \_\_\_

tutto ciò premesso:

Il sottoscritto \_\_\_, nato a \_\_\_ il \_\_\_, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa Appalti e Costruzioni S.r.l., riconosce e accetta quanto segue:

#### Articolo 1

1. L'appaltatore assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna tutti i lavori di cui alla modifica contrattuale in oggetto. Le condizioni di esecuzione restano invariati rispetto a quanto previsto dal contratto sottoscritto in data 20 settembre 2022, rimanendo valide le prescrizioni contenute nel contratto originario ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati fatto salvo quelli inseriti nel presente atto.

L'appaltatore si assume l'impegno di adeguare la propria attività alle modifiche intercorse e di eseguire i lavori in conformità agli elaborati di progetto come integrati dagli elaborati di cui alla modifica in oggetto e secondo le istruzioni della direzione dei lavori. Il subappalto verrà autorizzato secondo le condizioni indicate nel contratto ma adeguando le stesse alle modifiche intervenute ed al nuovo importo contrattuale.

#### Articolo 2

L'impresa dichiara di aver completamente verificato gli elaborati ed i nuovi prezzi posti nel seguente atto ed i relativi computi metrici senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla fattibilità tecnica ed economica.

#### Articolo 3

A seguito delle modifiche i dati economici del contratto sono così riassumibili:

Importo netto dei lavori a misura	€ 826.855,21
Costi di sicurezza	€ 47.227,03
TOTALE	€ 874.082,24

Con un incremento di € 68.469,87 pari al 8,5% dell'importo contrattuale, che diviene pari ad € oltre IVA.

#### Articolo 4

Dal punto di vista economico-computazionale vengono stabiliti n. 9 nuovi prezzi di lavorazione, come risulta dal verbale concordamento nuovi prezzi, che l'appaltatore dichiara di ritenere pienamente congrui.

#### Articolo 5

La durata contrattuale prevista in contratto viene aumentata concedendo 30 giorni ulteriori in considerazione delle lavorazioni oggetto della presente modifica.

#### Articolo 6

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto rimane inalterato il contenuto del contratto sottoscritto in data 20 settembre 2022.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo l'approvazione e il perfezionamento a termini di legge.

\_\_\_\_\_

Impresa esecutrice  
(firmato digitalmente)

\_\_\_\_\_

DRC  
(firmato digitalmente)