

**Atto aggiuntivo al contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento di "Lavori di adeguamento e potenziamento della cassa di espansione esistente sul torrente Canal Magro a valle della A12 (MS) - I° lotto funzionale (Codice Intervento 2012EMS0006)" - CIG: 7645594FBF - CUP: J61J13000080001**

L'anno 2023, il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_

TRA

- Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre 2012, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 94079030485, rappresentato dal dirigente regionale Ing. Enzo Do Carlo, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_, domiciliato presso la Sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Toscana Nord, nominato con decreto del Direttore della Direzione n. 8656 del 21 maggio 2021, autorizzato, ai sensi dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 16/02/2016, ad impegnare legalmente e formalmente il Commissario Delegato per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Ordinanza Commissariale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

- Architetto QUADRELLI PAOLO con sede in Massa (MS), C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA. \_\_\_\_\_;

PREMESSO

- che con Ordinanza n. 115 del 23 novembre 2018 si è proceduto ad affidare i servizi in oggetto all'appaltatore per un importo di € 15.708,79 oneri compresi, escluso IVA;

- che in considerazione delle modifiche intervenute nell'appalto dei lavori, ovvero la modifica approvata con Ordinanza n. 86 del 13 maggio 2021 e la modifica di cui all'Ordinanza n. 69 del 30 maggio 2022, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ha effettuato attività ulteriori, non previste né prevedibili al momento dell'affidamento, che comportano quindi la necessità di adeguare i compensi ad esso spettanti, integrando una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;

- che sono state inoltre svolte ulteriori attività, in applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, nello specifico la determinazione dei maggiori costi della sicurezza che comportano la necessità di un adeguamento del compenso e che pertanto occorre procedere ad un incremento del contratto sottoscritto con l'appaltatore, prevedendo una maggiorazione del compenso sia per le attività connesse alla redazione delle perizie di variante che per le attività di adeguamento dei prezzi;

- che si rende quindi necessario apportare una modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto risultano integrati gli elementi previsti dalla norma e l'incremento risulta contenuto nei limiti del 50% dell'importo contrattuale, in quanto le stesse ammontano ad € 7.854,40 oltre IVA;

- che il RUP dell'intervento ha redatto una relazione relativa alle modifiche ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/201, di cui sopra, conservata agli atti del Settore, in cui si evidenzia la necessità delle stesse;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

#### **Articolo 1 - Oggetto**

l'Arch. Paolo Quadrelli, affidatario del servizio in oggetto, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le ulteriori attività descritte nella relazione del RUP, secondo le indicazioni dello stesso.

#### **Articolo 2 - Corrispettivo**

A seguito dell'approvazione delle modifiche oggetto del presente atto l'importo complessivo del servizio appaltato aumenta di Euro 7.854,40 oltre Iva, per un nuovo importo contrattuale di Euro 23.563,19 oltre IVA.

Le parti danno atto che tale importo è stato concordato come da verbale di concordamento nuovi compenso sottoscritto tra le parti, pertanto l'appaltatore conferma di accettare senza alcuna riserva tali compensi.

#### **Articolo 3 - Pagamenti**

In considerazione dell'andamento dei lavori, che ad oggi hanno subito alcune sospensioni che hanno quindi prolungato i tempi di esecuzione, si rende opportuno modificare il contratto sottoscritto tra le parti relativamente alle modalità di pagamento, prevedendo dei pagamenti intermedi per le attività di cui in oggetto all'emissione dei SAL dei lavori, e che quindi con l'approvazione del presente atto in schema e la successiva sottoscrizione tra le parti le modalità di pagamento saranno disciplinate dal presente articolo.

#### **Art. 4 - Rinuncia**

Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento del servizio fino alla data odierna.

#### **Articolo 5 – Rinvio al contratto principale**

Per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente atto rimangono valide le disposizioni contenute nel contratto principale.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che chiede la registrazione.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

per il Commissario Delegato

per l'Appaltatore

il DRC Ing. Enzo Di Carlo

\_\_\_\_\_

Il presente atto, composto di n. \_\_\_\_\_ pagine, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo, sull'originale, mediante pagamento di un importo complessivo pari ad € \_\_\_\_.