



**COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN
REGIONE TOSCANA D.L.91/2014
REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

“Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano” (codice PI068A/10-5 – lotto e)

CUP E84H15000630001 – CIG 8345420A70

***Impresa: Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., con sede legale in Montorio al Vomano (TE),
Via Piane n° 83, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01564370672***

***CONTRATTO DI APPALTO del 31 marzo 2021 l'importo dei lavori di € 533.599,04 oltre IVA
nei termini di legge di cui € 49.700,00 per oneri sicurezza.***

VARIANTE IN CORSO D'OPERA - ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- che l'Ordinanza n. 73 del 26/06/2019 è stato approvato il progetto denominato “Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano” (codice PI068A/10-5 – lotto e)”;
- che con l'Ordinanza commissariale n. 33 del 8 marzo 2021 è stata disposta l'aggiudicazione efficace della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., con sede legale in Via Piane n. 83, Montorio al Vomano (TE);
- che, in data 31 marzo 2021 è stato stipulato il contratto per l'affidamento dell'intervento , per un importo contrattuale pari ad € 533.599,04 di cui € 49.700,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con verbale del 12/05/2021, il Direttore dei lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori e che gli stessi sono ad oggi in corso;
- che con Ordinanza Commissariale n. 93 del 04 giugno 2021, a seguito della riorganizzazione delle funzioni dei settori afferenti alla direzione Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, è stato individuato quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario di Governo per l'intervento in oggetto il Settore Genio Civile Toscana Nord, individuando altresì quale nuovo Dirigente Responsabile del contratto il Dirigente Responsabile del medesimo settore, confermando il RUP precedentemente indicato;

- che con il Decreto n. 11187 del 28 giugno 2021 si provvedeva alla sostituzione del Direttore dei Lavori;
- che con l'Ordinanza commissariale n. 136 del 06 settembre 2021 è stata approvata una prima modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 105, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'approvazione dei maggiori costi della sicurezza ed oneri aziendali derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento del rischio epidemiologico, per un importo pari ad € 20.653,28 in aumento (di cui € 9.670,44 per costi della sicurezza aggiuntivi ed € 7.258,48 per oneri aziendali per la sicurezza) oltre IVA;
- che con l'Ordinanza commissariale n. 110 del agosto 2022 con cui si è approvata una seconda modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 ed una variante migliorativa ex art. 8, comma 8, del D.M. n.49/2018, per un importo complessivo in aumento pari ad € 96.553,16 oltre IVA;
- che con Ordinanza commissariale n. 178 del 21/12/2022 si è provveduto a determinare l'importo dei maggiori costi dovuti all'appaltatore in attuazione di quanto disposto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e ad assumere i relativi impegni contabili;
- che in data 05/10/2023 è stato redatto verbale di ultimazione dei lavori, coerentemente quindi con i tempi contrattuali e sono stati contestualmente concessi alla Ditta 60 ulteriori giorni per l'esecuzione di lavorazioni di piccola entità;
- che durante l'esecuzione di tali attività di completamento sono emerse delle evenienze che comportano la necessità di apportare alcune modifiche al progetto originario, di lieve entità e che non alterano la natura dello stesso;
- che tali modifiche comportano un aumento complessivo dell'importo contrattuale n. € 16.136,96 (di cui € 1.671,80 per maggiori costi sicurezza), che rimane al di sotto del limite del 20% indicato nell'art. 2 del contratto;
- che tali modifiche sono riconducibili ad una modifica all'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- che il Direttore dei Lavori e RUP ha redatto una perizia di variante con relativa documentazione conservata agli atti del Settore;
- che per le modifiche oggetto del presente in data 1 dicembre 2023 è stato sottoscritto un verbale di concordamento nuovi prezzi, dall'appaltatore e dal Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento;

tutto ciò premesso:

Il sottoscritto Sig. _____, nato a ____ il __, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante

dell'impresa Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l. con sede legale in Montorio al Vomano (TE), Via Piane n° 83, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01564370672, riconosce e accetta quanto segue:

1. Il Commissario di Governo, rappresentato dal Dirigente _____, Responsabile del Settore Genio Civile Toscana Nord, affida all'Appaltatore i maggiori e diversi lavori, risultanti dagli elaborati inviati dallo stesso e dai documenti redatti dal Direttore dei Lavori, lavori che integrano una modifica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 al contratto dei lavori di "Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano" (codice PI068A/10-5 – lotto e)", sottoscritto in data 31 marzo 2021;

2. L'Appaltatore, nella persona del legale rappresentante, Sig. _____, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire i suddetti lavori a perfetta regola d'arte, secondo quanto previsto nel presente atto aggiuntivo e negli elaborati di progetto nonché in quelli di cui alla perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, documenti tutti che lo stesso dichiara di conoscere e di accettare e che si trovano depositati presso il Settore Genio Civile Toscana Nord;

3. A seguito delle modifiche di cui al presente atto l'importo contrattuale risulta così rideterminato:

Importo netto dei lavori	€ 595.813,62
Oneri di sicurezza a corpo	€ 51.371,80
TOTALE LAVORI	€ 647.185,42

Con un incremento di € 16.928,92 dell'importo contrattuale.

4. Le parti danno atto che sono stati determinati n. 7 nuovi prezzi, ai sensi dell'art. 8 comma 5 b), D.M. 49/2018, nonché dell'art. 41 del capitolato speciale d'appalto, e che tali prezzi sono riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal Direttore dei Lavori e RUP dall'Appaltatore conservato agli atti del Settore Genio Civile Toscana Nord. L'Appaltatore, nella persona del legale rappresentante, Sig. _____ conferma di accettare senza alcuna riserva i nuovi prezzi come sopra determinati.

5. Il pagamento delle maggiori lavorazioni oggetto del presente atto avverranno secondo le condizioni e con le modalità previste dall'art. 16 del contratto.

6. In considerazione delle modifiche apportate al progetto, per l'effettuazione delle lavorazioni oggetto del presente atto si intendono concedere ulteriori 30 giorni rispetto a quelli concessi in fase di certificazione delle fine lavori, comportando quindi il termine delle attività alla data del 08/01/2024, salvo eventuali sospensioni.

7. Per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente atto rimangono valide le disposizioni contenute nel contratto principale sottoscritto in data 31 marzo 2021.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che chiede la registrazione.

Per l'Appaltatore

Sig. ____

(firmato digitalmente)

Per il Commissario di Governo

il DRC - ____

(firmato digitalmente)