



Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico ex D.L.
91/2014
presso REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Intervento: Lavori di adeguamento statico del Torrente Carrione tra il ponte della RFI – Linea PI-GE – e il ponte di Via Menconi - PRIMO LOTTO in Comune di Carrara (MS), Loc. Avenza. Codice Intervento 09IR013/G4
Codice Identificativo di Gara (CIG): 84251036EF
Codice Unico di Progetto (CUP): F83B08000130002**

IMPRESA IMPRED s.r.l., con sede legale in Via P. Migliaccio n. 37, 81030 Orta di Atella (CE).

Ordinanza di aggiudicazione n. 57 del 12 aprile 2021.

Contratto sottoscritto in data 10/06/2021

Importo a base di gara € 1.091.594,45 oltre IVA

Ribasso d'asta 27,947%

Importo contrattuale dei lavori € 794.813,78, oltre IVA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso

- che con contratto sottoscritto in data 10 giugno 2021 l'Impresa IMPRED s.r.l., con sede legale in Via P. Migliaccio n. 37, 81030 Orta di Atella (CE), ha assunto l'esecuzione dei lavori suindicati per un importo netto di Euro 794.813,78 (settecentonovantaquattromilaottocentotredici/78) oltre IVA nei termini di legge;
- che con verbale del 21/07/2021, il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;
- che con Ordinanza commissariale n. 6 del 04/02/2022 sono state approvate una variante ex art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 ed una modifica migliorativa ex art. 8, comma del D.M. n. 49 del 07/03/2018, per una modifica complessiva che ha comportato una diminuzione della spesa autorizzata per € 10.116,33 oltre IVA;
- che i lavori in oggetto sono attualmente in fase di ultimazione;
- che nel corso dell'esecuzione del contratto, in particolare in fase di ultimazione delle lavorazioni, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante, per realizzazione di un giunto, in quanto il muro in destra idraulica esistente, a monte

dell'intervento, gettato contro terra, presenta una superficie molto irregolare ed è quindi opportuno intervenire per consentire una migliore funzionalità dell'opera;

- che le modifiche introdotte con il presente atto comportano un aumento contrattuale contenuto nel limite del 20% che la stazione appaltante si è riservata nell'art. 2 del contratto quale limite per modifiche ex art. 106, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016, e che non alterano la natura generale delle opere ma ne migliorano la qualità;
- che il Direttore dei Lavori ha trasmesso con nota prot.n.478594 del 19/10/2023, conservata agli atti del Settore, la relazione di variante corredata dalla documentazione tecnica;
- che il RUP, in data 30 novembre 2023 ha redatto apposita relazione, conservata agli atti del Settore, in cui, sulla base della documentazione redatta dal Direttore dei Lavori, concorda con le risultanze dello stesso ed evidenzia dunque la necessità di procedere ad una variazione del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 e che non risultano presenti gli elementi di cui al comma 4 dell'art. 106, pertanto tali modifiche non sono da considerarsi essenziali;
- che, in conseguenza delle modifiche sopra indicate, l'importo dei lavori subisce un incremento per maggiorazione lavori pari ad € 3.215,53 oltre Iva come per legge, per un incremento complessivo dell'importo contrattuale pari al 0,416%;
- che il presente atto è stato approvato in schema con Ordinanza commissariale n. ___ del ___, la quale ha altresì approvato le modifiche come sopra indicate;

Visto:

- la proposta di modifica contrattuale predisposta dal Direttore dei Lavori e la allegata documentazione,

Richiamati:

- l'art. 106, comma 1, lett. e) del D. Lgs n. 50/2016., nonché il DPR 207/2010;
- il Capitolato generale di appalto approvato con Ord. n. 27 del 06/04/2018;

Tutto ciò premesso:

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

L'appaltatore accetta di eseguire tutto quanto descritto nella variante ex art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e di effettuare le lavorazioni oggetto del presente atto secondo la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori e seguendo le direttive dallo stesso impartite. L'Appaltatore dichiara di ben conoscere tutti gli elaborati relativi alle modifiche oggetto del presente atto, senza alcuna eccezione, di ritenere congruo il nuovo importo contrattuale, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Articolo 2

I nuovi prezzi sono riportati nei verbali nuovi prezzi che sono stati debitamente

sottoscritti dall'appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

Articolo 3

Il nuovo importo contrattuale, a seguito dell'approvazione della modifica oggetto del presente atto diviene pari ad € 776.820,73 oltre IVA.

Articolo 4

Per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente atto si concedono ulteriori 10 giorni per dare terminati i lavori.

Articolo 5

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente atto rimango valide le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto tra le parti in data 10 giugno 2021.

Il presente atto è composto da n. 3 (tre) pagine ed è immediatamente impegnativo per l'Esecutore mentre lo diventerà per la Stazione Appaltante alla data di approvazione definitiva ed il perfezionamento a termini di legge.

per l' IMPRED s.r.l.

il Legale rappresentante Sig. _____

per il Commissario Di Governo

il DRC _____