

<b>1 Settore</b>	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Toscana Sud			
<b>2 Titolo intervento/Linea di azione PAR</b>	Recupero e riequilibrio del litorale di Punta Ala			
<b>3 Costo totale</b>	5.141.298,74			
<b>4 Fonti di finanziamento</b>	Euro	<b>5.031.642,70</b>	<b>109.656,04</b>	
		<b>FSC</b>	<b>Fondi Regionali</b>	
<b>5 Oggetto dell'intervento</b>	intervento di recupero dell'arenile, soggetto a erosione, prevedendo come opere di difesa della costa pennelli in massi lapidei, con finalità di contenere il ripascimento e l'avanzamento della linea di riva al fine di assicurare una maggior stabilità all'arenile, protezione del sistema dunale e retrostante pineta oltre a ridurre l'ingressione del cuneo salino verso l'interno.			
<b>6 Localizzazione dell'intervento</b>	località Punta Ala - Comune di Castiglione della Pescaia – Provincia di Grosseto – Regione Toscana			
<b>7 Soggetto attuatore</b>	Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Sud			
<b>1. Descrizione sintetica dell'intervento/Linea di azione</b>	Recupero e riequilibrio del litorale di Punta Ala, mediante il ripascimento protetto (valutando prioritariamente la possibilità di riutilizzare i sedimenti accumulati sui fondali in prossimità dell'area di intervento) dell'arenile in erosione ambientale			
<b>9 Livello progettuale</b>	progetto esecutivo			
<b>10 Obiettivi dell'intervento/linea di azione e coerenza programmatica</b>	Il contesto di intervento può essere definito un ambiente semi-naturale interessato da urbanizzazione e le opere in progetto hanno la duplice funzione di proteggere l'ecosistema spiaggia-duna-pineta e le attività antropiche connesse con l'attività balneare. Il progetto è stato definito sulla base delle criticità individuate, delle valutazioni di dinamica sedimentaria e morfologica e degli esiti della modellistica numerica, che è stata utilizzata sia per analizzare lo stato attuale del litorale sia lo stato di progetto. L'intervento si pone l'obiettivo di riequilibrare un tratto di circa 1.200 m di litorale mediante il ripristino delle vecchie opere di difesa esistenti e da anni non più funzionali, la realizzazione di nuovi pennelli e un cospicuo ripascimento con cui far avanzare la linea di riva, utilizzando sia sabbie provenienti da cava terrestre che sabbie dragate in ambito marino-litoraneo. L'intervento prevede anche il ripristino e stabilizzazione di un tratto di cordone dunale relitto. Il progetto di difesa della costa ipotizzato esplica anche una sua efficacia per quest'ultime criticità, in quanto assicurando una maggior protezione al cordone dunale e alla spiaggia emersa dall'azione delle			
<b>11 Risultati attesi</b>	Come sopra dettagliatamente descritto, le attese relative all'attuazione dell'intervento, riguardano: 1) la difesa della costa dall'erosione costiera; 2) una maggior protezione del sistema dunale; 3) previene l'ingressione del cuneo salino verso l'interno.			

**Cronoprogramma delle attività**

attività	.....	2018	2019	2020	2021
Progettazione:					
definitiva					
esecutiva					
Procedure di gara		X			
Esecuzione lavori		X	X	X	
Collaudi				X	
Funzionalità				X	

**Cronoprogramma della spesa (in euro):**

Anno	.....	2018	2019	2020	2021
<b>Importo</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.531.642,70</b>

<b>1</b>	<b>Settore</b>	Programmazione Viabilità			
<b>2</b>	<b>Titolo Intervento/Linea di azione PAR</b>	Linea d'azione 3.1 Viabilità regionale			
<b>3</b>	<b>Costo totale</b>	12.500.000,00			
<b>4</b>	<b>Fonti di finanziamento</b>	<b>9.032.386,01</b>	<b>3.453.869,24</b>	.....	
		Regione	FSC	.....	
<b>5</b>	<b>Oggetto dell'intervento</b>	SR 429 - DI VAL D'ELSA			
<b>6</b>	<b>Localizzazione dell'intervento</b>	Area metropolitana di Firenze			
<b>7</b>	<b>Soggetto attuatore</b>	Città metropolitana di Firenze - Commissariamento			
<b>1.</b>	<b>Descrizione sintetica dell'intervento/Linea di azione</b>	Opere di completamento del nuovo percorso stradale nel tratto Empoli – Castelfiorentino- <b>Lotto 5 da Brusiana (Empoli) a Dogana (Castelfiorentino)</b>			
<b>9</b>	<b>Livello progettuale</b>	<b>Lavori in corso</b>			
<b>10</b>	<b>Obiettivi dell'intervento/linea di azione e coerenza programmatica</b>	Potenziamento delle infrastrutture di interesse regionale per il miglioramento dell'accessibilità complessiva			
<b>11</b>	<b>Risultati attesi</b>	Adeguamento delle strade regionali. E' garantita la coerenza con la programmazione regionale (PRIIM - obiettivo generale 1 "Realizzare le grandi opere per la mobilità nazionale e regionale")			

**Cronoprogramma delle attività**

attività	2017	2018	2019	2020	2021
Progettazione:					
definitiva					
esecutiva	26/7/17				
Procedure di gara	26/7/17	14/6/18			
Esecuzione lavori		9/7/18	15/6/19		
Collaudi			15/6/19	15/7/20	
Funzionalità			15/6/19		

**Cronoprogramma della spesa (in euro):**

Anno	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Importo</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	4.900.000,00	3.660.000,00	

Note Direzione:

L'intervento è in corso di esecuzione. Il Commissario Regionale sta provvedendo a richiedere ai sensi del 41/r, il fabbisogno finanziario per i prossimi tre mesi pari ad € 4.9 mil a valere sulle risorse programmate dalla Regione sul 2018.

<b>1</b>	<b>Settore</b>	<i>Infrastrutture per la logistica</i>			
<b>2</b>	<b>Titolo Intervento/Linea di azione PAR</b>	<i>Linea di azione 3.3 Sistema integrato portuale e aeroportuale Azione 3.3.1 Potenziamento sistema aeroportuale</i>			
<b>3</b>	<b>Costo totale</b>	2.600.000,00			
<b>4</b>	<b>Fonti di finanziamento</b>	2.100.000,0	<b>500.000,00</b>	.....	
		Regione	<b>FSC</b>	.....	
<b>5</b>	<b>Oggetto dell'intervento</b>	<i>Adeguamento e potenziamento dell'aeroporto Teseo Tesei di Marina di Campo (Livorno)</i>			
<b>6</b>	<b>Localizzazione dell'intervento</b>	<i>Marina di Campo (Isola d'Elba) - Livorno</i>			
<b>7</b>	<b>Soggetto attuatore</b>	<i>Alatoscana S.p.A.</i>			
<b>1.</b>	<b>Descrizione sintetica dell'intervento/Linea di azione</b>	<i>Adeguamenti infrastrutture aeroportuali alla disciplina ENAC; 1 – interventi "Air Side": RESA, allungamento pista di volo, realizzazione piazzale aeromobili remoto, realizzazione recinzione frangibile; 2 – interventi "Land Side: adeguamento delle aree di accesso ed approccio allo scalo con realizzazione di viabilità interna; adeguamento aerostazione esistente per attività operative.</i>			
<b>9</b>	<b>Livello progettuale</b>	<i>Progettazione esecutiva (Coerente con cronoprogramma attività trasmesso dal soggetto attuatore).</i>			
<b>10</b>	<b>Obiettivi dell'intervento/linea di azione e coerenza programmatica</b>	<i>Miglioramento dello scalo aeroportuale toscano di Marina di Campo al fine di assicurare l'operatività dell'aeroporto ed un adeguato utilizzo delle infrastrutture nel bacino d'utenza. E' garantita la coerenza con la programmazione regionale (PRIIM – obiettivo generale 4 "Interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana", obiettivo specifico "rafforzamento della dotazione aeroportuale": obiettivo generale 2 "Qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico").</i>			
<b>11</b>	<b>Risultati attesi</b>	<i>Continuità territoriale con l'Arcipelago Toscano e l'Isola d'Elba.</i>			

**Cronoprogramma delle attività**

attività	.....	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Progettazione:					
definitiva					
esecutiva	X		X	X	
Procedure di gara	X	X	X		
Esecuzione lavori	X	X	X	X	X
Collaudi	X	X	X	X	X
Funzionalità					

**Cronoprogramma della spesa (in euro):**

Anno	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Importo</b>	500.000,00	1.000.000,00	900.000,00	200.000,00	

<b>1</b>	<b>Settore</b>	Settore patrimonio culturale siti Unesco arte contemporanea memoria			
<b>2</b>	<b>Intervento/Linea di azione PAR</b>	Azione 4.2.2 (ex Linea di Azione 2.8.2) – “Interventi di tutela, valorizzazione promozione del patrimonio culturale da attuarsi mediante cooperazione istituzionale			
<b>3</b>	<b>Costo totale</b>	<b>680.376,47</b>			
<b>4</b>	<b>Fonti di finanziamento</b>	Euro.....	<b>680.376,47</b>		
			<b>FSC</b>	.....	
<b>5</b>	<b>Oggetto dell'intervento</b>	"Valorizzazione e restauro delle mura di Lucca".			
<b>6</b>	<b>Localizzazione dell'intervento</b>	Comune di Lucca			
<b>7</b>	<b>Soggetto attuatore</b>	Comune di Lucca			
<b>1.</b>	<b>Descrizione sintetica dell'intervento/Linea di azione</b>	<p>Il Comune di Lucca in occasione della ricorrenza dei 500 anni della costruzione delle Mura ha intrapreso una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione del monumento, con lo scopo di conseguire il restauro complessivo di ampliarne la fruizione pubblica e la conoscenza.</p> <p>Con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al DPGR. 202 del 15/12/2014 il Comune di Lucca ha realizzato i seguenti interventi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restauro Sotterraneo S. Paolino</li> <li>- Restauro Sotterraneo S. Martino</li> <li>- Restauro Sotterraneo Santa Croce</li> <li>- Illuminazione Paramento nel tratto Porta Elisa-Porta S. Jacopo.</li> </ul> <p><b>NUOVO INTERVENTO PROPOSTO:</b></p> <p>L'intervento che si propone è suddiviso in 2 lotti funzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lotto A) Realizzazione dell'impianto illuminazione del Paramento Mura nel tratto tra il Baluardo S. Croce - Porta S. Maria;</li> <li>- Lotto B) - Realizzazione dell'impianto illuminazione del Paramento delle Mura nel tratto tra Porta S, Maria- Porta S. Jacopo;</li> </ul> <p>Con i due interventi si completa l'illuminazione del Paramento delle Mura Urbane rendendo così Progetto esecutivo aggiudicato</p>			
<b>9</b>	<b>Livello progettuale</b>	Progetto esecutivo aggiudicato			
<b>10</b>	<b>Obiettivi dell'intervento/linea di azione e coerenza programmatica</b>	Completamento dell'intervento di valorizzazione delle Mura di Lucca già inserito del Protocollo d'Intesa tra MIBACT , RT e Consulta delle Fondazioni Bancarie sottoscritto il 22/01/2010.			
<b>11</b>	<b>Risultati attesi</b>	Completa valorizzazione del bene culturale			

**Cronoprogramma delle attività**

attività	2017	2018	2019	2020	2021
Progettazione:					
definitiva	13/9/16				
esecutiva	25/7/16				
Procedure di gara	12/5/17				
Esecuzione lavori	22/05/2017- 20/07/2017				
Collaudi	21/7/17				
Funzionalità	11/8/17				

**Cronoprogramma della spesa (in euro):**

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Importo</b>	<b>578.456,36</b>	<b>101.920,11</b>			

<b>1 Settore</b>	Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, SITI UNESCO, Arte contemporanea, MEMORIA				
<b>2 Titolo Intervento/Linea di azione PAR</b>	Lavori di consolidamento e restauro della limonaia della villa medicea di Careggi / Azione 4.2.2 (ex Linea di Azione 2.8.2) INTERVENTI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DA ATTUARSI MEDIANTE COOPERAZIONE ISTITUZIONALE				
<b>3 Costo totale</b>	650.000,00				
<b>4 Fonti di finanziamento</b>	Euro.....	<b>650.000,00</b>	.....		
		<b>FSC</b>	.....		
<b>5 Oggetto dell'intervento</b>	Limonaia della Villa medicea di Careggi				
<b>6 Localizzazione dell'intervento</b>	Firenze, Viale Pieraccini n°17				
<b>7 Soggetto attuatore</b>	Regione Toscana				
<b>1. Descrizione sintetica dell'intervento/Linea di azione</b>	All'interno il progetto prevede di pavimentare la prima parte della Limonaia con lastre di pietra serena. Il manto di copertura, la piccola orditura e lo scempiato in piastrelle del tetto saranno smontati allo scopo di eseguire riparazioni, pulizia ed eventuali sostituzioni di parti e al fine di poter				
<b>9 Livello progettuale</b>	progetto esecutivo				
<b>10 Obiettivi dell'intervento/linea di azione e coerenza programmatica</b>	Il progetto di restauro dell'immobile, oltre alla sua funzione primaria di spazio dove ospitare le piante, è finalizzato a garantire un minimo grado di flessibilità funzionale. La Limonaia potrà essere utilizzato come luogo occasionale di incontro o come spazio atto ad ospitare lo svolgimento di eventi temporanei. L'intervento in oggetto risulta coerente con gli obiettivi dell'Azione 4.2.2 (ex				
<b>11 Risultati attesi</b>	restauro funzionale dell'immobile				

**Cronoprogramma delle attività**

attività	.....	2018	2019	2020	2021
Progettazione:					
definitiva					
esecutiva					
Procedure di gara					
Esecuzione lavori					
Collaudi					
Funzionalità					

**Cronoprogramma della spesa (in euro):**

Anno	.....	2018	2019	2020	2021
<b>Importo</b>			<b>200.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	