

N. di Repertorio

N. di Raccolta

Atto aggiuntivo al contratto per l'affidamento dei lavori relativi alla sistemazione morfologica della spiaggia di Vada (tratto Fosso Valle Corsa – Fosso Circolare) in comune di Rosignano Marittimo (LI) – Intervento 2016-DC-6 (DGRT 433/2016 - Documento Operativo per il recupero e il riequilibrio della Fascia Costiera) stipulato in data 25 gennaio 2019 Repertorio 8543 Raccolta n. 5353

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____ in _____, Via _____ in una sala della Regione Toscana, davanti a me, Dott. _____, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla predetta Regione, nominato con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi informativi n. 17836 del 31/10/2019, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge ed altresì autorizzata per i contratti stipulati dal Commissario di Governo contro il Dissesto idrogeologico in virtù di quanto previsto dalle Ordinanze del Commissario di Governo n. 24/2018 e n. 60/2016

SONO COMPARI

- COMMISSARIO di Governo contro il Dissesto idrogeologico (di seguito indicato come “Commissario di Governo”), con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Saccati Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 94200620485 rappresentato dall'Ing. Francesco Pistone, nato a _____ il _____, domiciliato presso la Sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, nominato con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 8656 del 21/05/2021, autorizzato, ai sensi

delle Ordinanze del Commissario di Governo n. 24/2018 e n. 60/2016, a impegnare legalmente e formalmente il Commissario di Governo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con ordinanza n. _____ del _____;

E

- Consorzio Stabile BUILD Scarl (di seguito indicato come “Appaltatore”), con sede legale in Via Sistina n. 121 – 00187 Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03661100242, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dalla Sig. _____, nata a _____ (____) il _____, domiciliata per il presente atto presso _____, in qualità di _____, _____.

Io, Ufficiale Rogante, sono certa della identità personale e poteri di firma dei componenti, i quali d’accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla presenza dei testimoni.

PREMESSO

- che la Regione Toscana, con decreto n. 17274 del 16/11/2017 del Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, ha approvato il progetto esecutivo, comprensivo dello schema di contratto relativo ai lavori denominati “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada”, per un importo complessivo dell’appalto di euro 1.282.525,56 oltre IVA nei termini di legge;

- che con il medesimo decreto n. 17274 del 16/11/2017 è stata indetta dalla Regione Toscana una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97,

comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;

- che con l'ordinanza del Commissario di Governo n. 24 del 27/03/2018 è stato disposto il subentro del Commissario di Governo, relativamente all'intervento Cod-09IR523/G1 – "Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada" contenuto nell'Allegato B - parte B1 - delle medesima ordinanza, nei procedimenti in corso, nonché nei rapporti in essere e che per l'attuazione dello stesso si avvale del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa della Regione Toscana, che opererà secondo le disposizioni di cui all'allegato B dell'Ordinanza commissariale n. 60/2016;

- che con ordinanza n. 104 del 08/11/2018 è stata disposta l'aggiudicazione efficace ed autorizzata la stipula del contratto nelle more della comunicazione antimafia;

- che in data 25 gennaio 2019 è stato stipulato il Contratto repertorio n. 8543 Raccolta n. 5353 conservato agli Atti dell'Ufficiale rogante;

- che con Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico n. 3 del 20/01/2020 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante prevedendo l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, per un importo complessivo dei lavori di € 1.073.382,36 oltre IVA nei termini di legge;

- che con Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico n. 92/2021 del 27/05/2021 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante prevedendo l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, per un importo complessivo dei lavori di € 1.274.491,74 oltre IVA nei termini di legge;

- che per il completamento dei lavori, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera, è stata proposta la variante migliorativa ai sensi dell'art 8 del Decreto del 7 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

- che con Ordinanza n. del , per le motivazioni ivi indicate, preso atto del pa-

rere favorevole del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con nota del 09/02/2022, della nota del 11/02/202 del Direttore dei Lavori e della relazione del RUP del 18/02/2022, tutte conservate agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, sono stati approvati la perizia di variante migliorativa ed lo schema del presente Atto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente Atto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

A completamento dei lavori oggetto del contratto Repertorio n. 8543, Raccolta n. 5353 sottoscritto in data 25 gennaio 2019 agli Atti dell'Ufficiale rogante della Regione Toscana (di seguito denominato "Contratto") e delle perizie suppletive e di variante approvate con Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico n. 3 del 20/01/2020 e n. 92/2021 del 27/05/2021 di cui in premessa, il Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico affida all'Appaltatore che accetta e si obbliga ad eseguire ulteriori lavori aventi ad oggetto lo sfruttamento di una cava di prestito marina che tramite il dragaggio del fondale fornisca i quantitativi di sabbia necessari al fine di rendere migliorativo l'intervento di ripascimento oggetto del Contratto e costituenti pertanto una variante migliorativa all'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto. L'Appaltatore si obbliga pertanto ad eseguire, senza opporre eccezione alcuna, tutte le variazioni apportate al progetto originario secondo quanto previsto nei 16 elaborati, che sottoscritti dalle parti e

conservati presso il settore Settore Genio Civile Valdarno Inferiore della Direzione

Difesa del Suolo e Protezione Civile, sono di seguito elencati:

1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1.B - RELAZIONE ILLUSTRATIVA A SEGUITO DECRETO VIA - 2022

2 – RELAZIONE TECNICA

3 – ELABORATI GRAFICI:

3.1 – INQUADRAMENTO AREA DI DRAGAGGIO E DESTINAZIONE –

REV.2022

3.2 – PROFILI DI RIPASCIMENTO

3.2B – PROFILI DI RIPASCIMENTO IN FASE DI ESECUZIONE

3.3 – MODALITA' OPERATIVE

3.4 – EVOLUZIONE LINEA DI RIVA

4A- ANALISI SEDIMENTI LABORATORIO AREA PRELIEVO – PRIMO E

SECONDO LOTTO DI ANALISI

4B- ANALISI SEDIMENTI LABORATORIO AREA DESTINAZIONE –

COMUNE DI ROSIGNANO M.MO

5 – CRONOPROGRAMMA – REV.2022

6 – COMPUTO METRICO DI RAFFRONTO – REV.2022

7 – QUADRO TECNICO ECONOMICO – REV.2022

8.1 – SCHEMA DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI – REV. 2022

8.2 – SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO – REV. 2022

8.3 – ELABORATO PIANO DI DRAGAGGIO – REV.2022

9 – NULLA OSTA CONCESSIONARIO

10 – P.O.S. AGGIORNATO

11 – AGGIORNAMENTO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

12 – AGGIORNAMENTO RELAZIONE PAESAGGISTICA

13 – ALLEGATO: RELAZIONE DI RISPOSTA AI PROCEDIMENTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI – PROG. REGIONE TOSCANA

14 – ALLEGATI: DOC. FOTOGRAFICA BOB E RELAZIONE ARCHEOLOGICA

15 – ALLEGATI: DOCUMENTI INTEGRAZIONE RISPOSTA VIA

16 – RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO – 2022

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori oggetto del presente Atto, comprese le nuove categorie di lavori, agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto e secondo gli ulteriori prezzi contenuti nel Verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al presente Atto sotto la lettera “___” .

Le parti si danno reciprocamente atto che l'importo complessivo dei lavori oggetto del Contratto, degli atti di cui in premessa e del presente Atto, è pari ad Euro 1.253.791,74 oltre IVA nei termini di legge al netto del ribasso del 23,82%, con una variazione in diminuzione dell'importo complessivo pari ad € 20.700,00 rispetto all'importo complessivo dei lavori così come risultante a seguito dell'ultima perizia di variante pari ad Euro € 1.274.491,74 .

In considerazione delle modifiche oggetto del presente Atto, le parti convengono che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori del Contratto viene ridefinito secondo il Cronoprogramma allegato al presente Atto sotto la lettera “___”.

Restano ferme tutte le norme e prescrizioni del Contratto, comprensivo dei suoi allegati.

ART. 2 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 7 del Contratto, l'Appaltatore ha presentato il POS aggiornato con le lavorazioni oggetto del presente Atto. Il piano di sicurez-

za sopra indicato, visionato e già firmato dalle parti per integrale accettazione, si trova depositato presso il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto, anche se a questo non materialmente allegati.

ART. 3 – SPESE CONTRATTATTUALI

I corrispettivi del presente atto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione Toscana, mentre l'imposta di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere conseguente alla stipula del presente atto sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 4 – DISPENSA LETTURA ALLEGATI

Le parti dispensano espressamente me Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.

Richiesto, io Dott. _____, Ufficiale Rogante della Regione Toscana ho ricevuto il presente atto composto da nove pagine elettroniche per intero e parte della pagina ____, che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo:

- relativamente all'originale in formato elettronico del presente atto e sua copia per la registrazione, in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972;

- relativamente agli allegati all'originale in formato elettronico del presente atto mediante apposizione di bollo virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Firenze Prot. 62444/2009 del 22/10/2009) sulla loro copia analogica, che verrà conservata agli atti dell'Ufficio.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai componenti e dagli altri soggetti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verifica Aruba Sign.