



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 50 del 12/04/2022

Oggetto:

L. 228/2012 art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 105/2020 - Demolizione e ricostruzione del Ponte di Via Menconi - Giovan Pietro - codice intervento 2012EMS0037 - CIG 8028939A0E - CUP J81B17001070005 - compensazione prezzi dei materiali

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi novembre 2012 - L. 228/2012, art. 1, comma 548

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

CONSIDERATO che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*";

PRESO ATTO del comma 548 dell'articolo 1 di tale Legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

PRESO, ALTRESÌ ATTO che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 Agosto 2012, n. 122;

VISTO il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione delle risorse;

PRESO ATTO, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato del Presidente della Giunta Regionale e dell'assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

DATO ATTO che presso la sezione di Firenze della Banca d'Italia è stata aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" che ha disposto all'art. 1, comma 459 che Il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito della legge 30 dicembre 2021, suddetta e' da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2022 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 114 del 23 novembre 2018 "*Eventi novembre 2012. Presa d'atto dei tagli lineari disposti con provvedimenti statali. Assegnazione dell'economia al finanziamento di interventi pubblici da individuare con successivo atto*" la quale prende atto dei tagli lineari disposti con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013, DL 4/2014, DL 66/2014) che hanno comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con D.P.C.M. del 23/03/2013, di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32,

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il "*Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*", di cui all'allegato 2 alla citata Ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83,0 M€;
- è stato approvato l'allegato 3 alla citata Ordinanza contenente le disposizioni per l'attuazione degli "*Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*" di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228;
- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell'allegato 2 alla citata Ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui all'allegato 3 alla citata Ordinanza;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del 17 dicembre 2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre 2014, n. 58 del 04 dicembre 2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016, n. 8 del 10 marzo 2016, n. 2 del 27 febbraio 2017 e n. 35 del 18 aprile 2018 e n. 11 del 19 febbraio 2019 e n. 105 del 05 agosto 2020 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la versione aggiornata delle disposizioni finalizzate all'attuazione delle opere previste dal "*Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*" di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in sostituzione delle medesime disposizioni approvate con Ordinanza Commissariale n. 5/2013;

PRESO ATTO che le disposizioni dell'Ordinanza di cui sopra, si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione Toscana;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 35 del 18 aprile 2018 "*Nona rimodulazione del Piano degli interventi*" nella quale è stato individuato l'intervento codice 2012EMS0037 "*Demolizione e ricostruzione del Ponte sul T. Carrione di Via Menconi – Giovampietro in Comune di Carrara*", per l'importo di € 700.000,00;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto è assicurata dalle somme disponibili sulla contabilità speciale n. 5750 denominata "COMM DELEGATO CALAMITA' NATURALI IN REGIONE TOSCANA", capitolo n. 22208;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", per le parti ancora applicabili;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*” ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03 febbraio 2020 recante “*Indicazioni alle strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. 367 del 9 aprile 2018. Ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei controlli e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti*”;

DATO ATTO che con il Decreto Dirigenziale n. 9638 del 25 giugno 2020 sono stati aggiornati i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, ivi compresi quelli per i quali i Settori della sopra citata Direzione operano in avvalimento del Sottoscritto Commissario, e che per il presente intervento è individuato quale R.U.P. l’Ing. Francesco Piani;

VISTO il Decreto n. 8656 del 21 maggio 2021 con il quale è stato modificato l’assetto organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con decorrenza dal 24 maggio 2021;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 94 del 04 giugno 2021 avente ad oggetto “*Revisione assetto organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile: assegnazione interventi in essere*” con la quale, relativamente all’intervento in oggetto, è stato mantenuto Dirigente Responsabile del Contratto l’Ing. Gennarino Costabile, dirigente responsabile del Genio Civile Valdarno Superiore;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 92 del 02 ottobre 2018 di affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a favore dello Studio MAFFEIS Engineering S.p.A con sede legale in Solagna (VI);

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 130 del 17 dicembre 2018 di affidamento del servizio di supporto al RUP per la verifica preventiva della progettazione, relativamente all’intervento di “*Demolizione e ricostruzione del Ponte di Via Menconi – Giovan Pietro*” a favore della società AICE Consultingsrl con sede in Loc. Ghezzano, San Giuliano Terme (PI);

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 90 del 03 settembre 2019 di approvazione del Progetto Esecutivo e indizione della gara di appalto dei lavori relativamente all’intervento di “*Demolizione e Ricostruzione del Ponte di Via Menconi – Giovan Pietro sul T. Carrione sito nel comune di Carrara - codice intervento 2012EMS0037*”;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 22 del 25 marzo 2020 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione non efficace dei lavori a favore società Scaglione Costruzioni Generali S.r.l. con sede legale in Colliano (SA);

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 24 del 25 marzo 2020 di affidamento del servizio di Direzione Lavori a favore della Società MAFFEIS ENGINEERING S.p.a, con sede legale in Solagna (VI);

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 59 del 26 maggio 2020 di aggiudicazione efficace dei lavori

relativamente all'intervento in oggetto a favore società Scaglione Costruzioni Generali S.r.l. con sede legale in Colliano (SA);

VISTO il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori relativamente all'intervento in oggetto sottoscritto in data 16 giugno 2020 per l'importo complessivo di € 378.434,98, IVA esclusa, di cui € 356.890,88 per lavori a corpo, ed € 21.544,10 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (CIG 8028939A0E – CUP J81B17001070005);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 97 del 27 luglio 2020 di approvazione di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 645 del 25 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 119 del 23 settembre 2020 avente ad oggetto la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 dell'affidamento del servizio di Direzione Lavori relativamente all'intervento codice 2012EMS0037 *“Demolizione e Ricostruzione del Ponte di Via Menconi – Giovan Pietro sul T. Carrione sito nel comune di Carrara”* a favore della società MAFFEIS ENGINEERING S.p.a con sede legale in Solagna (VI);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 123 del 22 luglio 2021 di ammissibilità certificato di regolare esecuzione relativamente all'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con Legge del 23 luglio 2021, n. 106 e ss mm. e ii.) e la procedura di compensazione di cui all'art. 1-septies;

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021 *“Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.”* e la relativa Circolare *“Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021”*;

VISTA la richiesta di compensazione presentata dalla ditta Scaglione Costruzioni Generali srl in data 06 dicembre 2021, protocollo regionale n. 0481706 del 13 dicembre 2021;

VISTA la relazione del Direttore dei Lavori, Ing. Massimo Viviani, della Società MAFFEIS ENGINEERING S.p.a., circa l'istanza presentata dalla ditta e la quantificazione degli importi a compensazione, del 10 gennaio 2022, nota PEC n. 10930 del 13/01/2022, conservata agli atti d'ufficio;

PRESO ATTO della Relazione del Dirigente Responsabile del Contratto del Genio Civile Valdarno Superiore, Ing. Gennarino Costabile, del 01 aprile 2022 che autorizza l'importo di compensazione dei prezzi di cui al presente atto per Euro 5.237,11, oltre IVA, conservata agli atti del Settore;

CONSIDERATO che sono disponibili sul capitolo di finanziamento dell'intervento somme sufficienti per la copertura della richiesta;

CONSIDERATO che il comma 6 del sopra citato art 1-septies del D.L. 73/2021 dispone che *“Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa*

destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 59 del 26 maggio 2020 è stato assunto l'impegno di spesa n. 374 sul capitolo n. 22208 della contabilità speciale n. 5750, a favore della società Scaglione Costruzioni Generali srl con sede legale in Colliano (SA) (codice contspec 3298);

RITENUTO, pertanto, di incrementare tale impegno di spesa n. 374 di 5.237,11, oltre IVA al 22% per € 1.152,16, per un totale di Euro 6.389,27, assunto sul capitolo n. 22208 della contabilità speciale n. 5750 a favore della società Scaglione Costruzioni Generali srl, con sede legale in Via Salitto, 10, Colliano (SA), Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04298780653 (codice ben. 3298), che presenta la necessaria disponibilità;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto della Relazione del Dirigente Responsabile del Contratto, conservata agli atti del settore, con la quale si autorizza la compensazione dei prezzi previsti nel contratto di aggiudicazione, in seguito all'applicazione dell'art. 1-septies D.L. 73/2021, conv. L. 106/2021, relativamente all'intervento codice 2012EMS0037 *“Demolizione e ricostruzione del ponte di Via Menconi - Giovan Pietro sul Carrione”*;
- 2) di incrementare l'impegno di spesa n. 374 di € 6.389,27, IVA compresa, assunto sul capitolo n. 22208 della contabilità speciale n. 5750, a favore della società Scaglione Costruzioni Generali srl con sede legale in Colliano (SA) (codice contspec 3298), con Ordinanza Commissariale n. 59 del 26 maggio 2020, per far fronte alla compensazione di cui all'oggetto, che presenta la necessaria disponibilità (CIG 8028939A0E – CUP J81B17001070005);
- 3) di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla società Scaglione Costruzioni Generali srl. con sede legale in Colliano (SA), con le modalità stabilite nel contratto stipulato in data 16 giugno 2020;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini