



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 167 del 09/12/2022

Oggetto:

Art. 5 del d.l. n. 50/2022: proroga del termine di cui al punto 10 della ordinanza commissariale n. 140/2022

Gestione Commissariale: D.L. n.50/2022 - Commissario di Governo rigassificatore Piombino

Direzione Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Dirigente Responsabile: Paolo PANTULIANO

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°1

ATTI COLLEGATI

<i>Tipo Atto</i>	<i>Numero di adozione</i>	<i>Data</i>	<i>Tipo modifica</i>
Ordinanza commissariale	140	25/10/2022	Integrazione

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO

VISTI:

- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 2022, n.91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ed, in particolare, l'articolo 5 che prevede le disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione nazionale, mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto già esistente, per far fronte alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, a seguito della nota crisi aperta con il conflitto bellico tra Ucraina e Russia;
- il decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, recante “ Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che ha modificato l’articolo 5 del D.L. 50/2022, introducendo il comma 14 bis;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 giugno 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 10/06/2022 al n. 1585 e trasmesso al Presidente della Giunta regionale in data 17 giugno 2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Toscana è nominato Commissario straordinario di Governo, ai sensi e per le finalità di cui al citato articolo 5 del d.l. 50/2022;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 4 agosto 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 05/09/2022 al n. 2255 e trasmesso al Presidente della Giunta regionale in data 26/09/2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale si è proceduto alla modifica dell’art.1, comma 2 del DPCM su indicato, stabilendo che il Commissario si avvale anche delle seguenti strutture del Ministero della transizione ecologica:
 - Direzione generale valutazione ambientale – Divisione V;
 - Direzione generale infrastruttura e sicurezza – Divisione IV;
 - Direzione generale risanamento ambientale;

RICHIAMATA l’ordinanza commissariale n. 140/2022 con cui, ai sensi dell’art. 5 del d.l. 50/2022, è stata rilasciata autorizzazione alla società Snam FSRU ITALIA, a costruire e mettere in esercizio il mezzo navale di tipo FSRU Golar Tundra nonché le relative opere connesse al fine di consentirne il collegamento alla rete dei gasdotti nazionale, nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni ivi indicate;

RICHIAMATO in particolare il punto 10) della su indicata ordinanza con cui, ai sensi dell’art. 5, comma 14 bis d.l. 50/2022, si prescriveva, alla società SNAM FSRU ITALIA, di presentare, entro 45 giorni dalla relativa pubblicazione sul B.U.R.T., il progetto integrativo di ricollocazione della FSRU in oggetto in sito off-shore nonché il progetto relativo agli interventi necessari per la dismissione della FSRU dal porto di Piombino;

CONSIDERATO che, con nota Prot. 23/2022 del 29/11/2022, agli atti d’ufficio, è stata presentata dalla società Snam FSRU Italia richiesta di proroga del termine di cui alla prescrizione n. 10 dell’ordinanza commissariale n. 140/2022, da cui emerge la complessità progettuale per la ricollocazione in sito off-shore della FSRU in questione (sistema di ormeggio, necessità di realizzare una nuova condotta sottomarina nel nuovo sito, effettuazione di simulazioni idrauliche relative alla trasportabilità dei volumi rigassificati, etc.);

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 14 *bis* d.l. 50/2022, di accogliere l'istanza predetta per le motivazioni espresse da Snam, prorogando il termine di cui alla ordinanza commissariale n. 140/2022 per ulteriori 100 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul B.U.R.T. della presente ordinanza, per la presentazione del progetto integrativo di ricollocazione della FSRU in oggetto in sito *off-shore* nonché il progetto relativo agli interventi necessari per la dismissione della FSRU dal porto di Piombino;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 5, comma 14 *bis* d.l. 50/2022, sulla base dell'istanza presentata da SNAM FSRU ITALIA e per le motivazioni ivi espresse, il termine di cui alla ordinanza commissariale n. 140/2022 per ulteriori 100 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul B.U.R.T. della presente ordinanza, per la presentazione del progetto integrativo di ricollocazione della FSRU in oggetto in sito *off-shore* nonché il progetto relativo agli interventi necessari per la dismissione della FSRU dal porto di Piombino;
2. di comunicare, altresì, la presente ordinanza al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati;
3. di rinviare a successivi atti eventuali modifiche ed integrazioni formali al presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.r. 23/2007.

Il Commissario Straordinario di Governo
Eugenio Giani

Il Direttore Generale