

CASSE D'ESPANSIONE SUL FIUME SIEVE - LOTTO CAVA SAGGINALE E LOTTO SCOPETI			
FUNZIONI	INCARICHI	NOMINATIVO	SETTORE
Responsabile Unico del Procedimento	RUP	Lorenzo Bechi	GCVS
	COLLABORATORE	Francesco Piani	GCVS
	COLLABORATORE	Riccardo Rocci	GCVS
Programmazione della spesa	REFERENTE	Lorenzo Bechi	GCVS
	COLLABORATORE	Riccardo Rocci	GCVS
Predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione dei Contratti	REFERENTE	Riccardo Cappelli	GCVS
	COLLABORATORE	Alessandro Antonelli	Contratti
	COLLABORATORE	Sara Borgheresi	Contratti
	COLLABORATORE	Michela Di Matteo	Contratti
	COLLABORATORE	Riccardo Rocci	GCVS
	COLLABORATORE	Natalia Tavanti	Contratti
Direzione dell'esecuzione	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	Francesca Barzagli	GCVS
	DIRETTORE OPERATIVO	Michele Catella	GCVS
	DIRETTORE OPERATIVO	Francesco Vannini	GCVS
Verifica di conformità	RESPONSABILE	Lorenzo Bechi	GCVS

Cronoprogramma dell'intervento – Art. 11 Reg. 43/R/2020			
Fasi	Attività	Data inizio	Data fine
a) tra la programmazione e l'affidamento	affidamento	13/12/22	13/06/23
b) esecuzione		30/06/23	30/08/23
c) verifica di conformità		01/09/23	30/09/23