

Straordinaria manutenzione sul fiume Serchio sponda destra in prossimità della zona industriale di Diecimo							
zona industriale di Diecimo	Incarichi	Nominativo		Settore			
Responsabile Unico del Procedimento	RUP	Ing. Andrea Morelli	Settore Genio Civile Toscana Nord				
	Collaboratori	Dot.ssa Lara Isolani	Settore Genio Civile Toscana Nord				
	Collaboratori	Dott. Antonio Calascione	Settore Genio Civile Toscana Nord				
	Collaboratori	Geom. Ilaria Marasco	Settore Genio Civile Toscana Nord				
	Collaboratori	Manuela Tognetti	Settore Genio Civile Toscana Nord				
	Collaboratori	Toumna Mohamed Lamine	Settore Genio Civile Toscana Nord				
	Collaboratore	Daniele Taddei	Settore Genio Civile Toscana Nord				
Programmazione della spesa	Referente art.21	_____	_____	Cronoprogramma dell'intervento – Art. 11 Reg.43R/2020			
	Referente Settore competente	Ing. Alessandra Malagoli	Settore Genio Civile Toscana Nord				
	Collaboratori	_____	_____	Fasi	Attività	Data di inizio	Data di fine
Progettazione	Progettista	Aff. Esterno	Esterno	a) tra la programmazione e l'affidamento			
	Collaboratore alla progettazione	Aff. Esterno	Esterno				
	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Aff. Esterno	Esterno		progetto esecutivo	01/09/22	08/05/23
	Responsabile	Aff. Esterno	Esterno		affidamento	30/06/23	01/09/23
Verifica preventiva dei progetti	eventuali Collaboratori	Da definire	Esterno				
	Referente Settore contratti	Dott.ssa Ivana D'Angelo	Settore Contratti				
Predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione dei contratti	Collaboratori	Dott.ssa Silvia Neri	Settore Contratti				
	Collaboratori	Dott.ssa Piera Sirgiovanni	Settore Contratti				
	Collaboratori	Odette Pagliai	Settore Contratti				
	Collaboratori	Luca Altieri	Settore Contratti				
	Collaboratori	Enrico Falchi	Settore Contratti				
	Referente Settore competente	Dot.ssa Lara Isolani	Settore Genio Civile Toscana Nord				
	Collaboratore	Dott. Antonio Calascione	Settore Genio Civile Toscana Nord				

Diecimo

	Collaboratore	Dott.ssa Susanna De Luca	Settore Genio Civile Toscana Nord				
Direzione dei Lavori	Direttore dei Lavori	Da definire	Da definire				
	CSE	Da definire	Da definire	b) esecuzione	30/10/23	31/07/24	
	Ispettore di cantiere	Geom. Alessandro Ugolini	Settore Genio Civile Toscana Nord				
Collaudo tecnico amministrativo	Responsabile	Da definire	Da definire				
	Collaboratori	Da definire	Da definire	c) collaudo	01/08/24	01/02/25	
	Collaboratori	Da definire	Da definire				

Diecimo

