

Variante in corso d'opera - modifica al contratto ai sensi dell'Art. 106, commal lett.c)  
D. Lgs. 50/2016 CIG 7811652B26

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Toscana, Giunta Regionale - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, Via Aristide Nardini n. 31, 57125 - Livorno. Codice NUTS: ITI16 Indirizzi internet: [www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it), [www.regione.toscana.it/profilocommittente](http://www.regione.toscana.it/profilocommittente)

SEZIONE II: DENOMINAZIONE E OGGETTO DELLA PROCEDURA: Interventi di mitigazione del rischio idraulico - Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti - Stralcio 3B . CIG: 8476025D17 ; CUP: J43H18000150001 . Codice CPV principale: 45246400-7 - Lavori di difesa dalle piene. NUTS: ITI16. RUP: ING. Francesco Pistone. DECRETO DI AGGIUDICAZIONE: N. n. 11418 del 05/07/2021. VALORE DEL CONTRATTO DI APPALTO € 1.631.808,85, IVA esclusa, di cui € 1.615.360,40 per lavori e € 16.448,45 per costi sicurezza. CONTRATTO: stipulato in data 16/09/2021. DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO: 179 giorni naturali, consecutivi e continui. DENOMINAZIONE INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. sede: Via Cieco Grotto n. 18 -Porto Viro (RO).

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE: 'Art. 106, commal lett.c) D.Lgs. 50/2016- variante in corso d'opera in seguito al verificarsi di circostanza impreviste ed imprevedibili:in fase di realizzazione dell'intervento si è manifestata la necessità di procedere alla modifica di alcuni tratti delle opere di protezione di sponda previste in progetto.

DATA DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE: Decreto n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2023 CERTIFICATO IL \_\_/\_\_/2023. IMPORTO IN AUMENTO DEL CONTRATTO € 648.777,61 oltre I.V.A.

PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: Bando indizione GURI n.149 del 21/12/2020; Avviso di aggiudicazione GURI n. 111 del 24/09/2021;

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40 50122 Firenze. Tel. 055267301. Termini presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti da ricezione comunicazione art. 76 D.Lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente Responsabile del Contratto: Ing. Francesco Pistone.