



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 171 del 15/12/2022

Oggetto:

Completamento dell'intervento di difesa dell'abitato di Follonica e Pratoranieri nel Comune di Follonica - III e IV stralcio - Intervento 91 b, c dell'Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Toscana e MATTM in data 03.11.2010 - CUP F38J12000020003 - CIG 5806202576 - Liquidazione fondo incentivante a Regione Toscana

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Dirigente Responsabile: Renzo RICCIARDI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

ALLEGATI N°5

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	No	Tabella riepilogo Lavori eseguiti al 19.02.2016
B	No	Tabella riepilogo Lavori eseguiti dal 20.02.2016
C	No	Varianti
D	No	Collaudo
E	No	Tabella Riepilogo generale

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 5

- A Tabella riepilogo Lavori eseguiti al 19.02.2016
f186fd01f30892a570eb437e5ca72897aec1ef5841978ea58e9917f609b99c6f*
- B Tabella riepilogo Lavori eseguiti dal 20.02.2016
ea13a79af2a697ad45e7589eea44e7ae56ccd4abe4ea36a7ea47745dc722bb00*
- C Varianti
46e192a904b488aa9c066870a4b33d51e76cf2977465192c709e1bf82a6e3c03*
- D Collaudo
a34c86509c67df8d9f70884da4fef27637b8e20f0a0048d7b0a0a009eda1753b*
- E Tabella Riepilogo generale
e38bd571a4db99e1d2eea9089fa7b12915e27cba641383867ff2b5bcab49fdb8*

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTI:

- l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana del 03 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che, tra l'altro, prevede all'art. 5, che per l'attuazione dell'accordo di programma i sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari, di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195;
- gli Atti integrativi al citato Accordo di programma sottoscritti in data 3 agosto 2011 e in data 9 novembre 2012 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana;
- il DPCM del 10.12.2010 con il quale è stato nominato commissario straordinario delegato l'Ing. Pier Gino Megale, il cui incarico è stato prorogato con DPCM del 28.01.2014;
- l'ordinanza n. 27 del 18.05.2013, con la quale il commissario ha stabilito di avvalersi della Provincia di Grosseto per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento GR091A/10 – lotto b “Completamento intervento di difesa abitato Follonica e Pratoranieri, III e IV str.” dell'importo complessivo di € 10.798.200,00 con la precisazione che le spese per la redazione del progetto esecutivo valutate in € 305.740,81 saranno coperte fino alla concorrenza di € 269.151,91 con le somme ancora disponibili sui fondi impegnati dalla Regione Toscana a favore della Provincia di Grosseto;
- l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;
- per il finanziamento dell'intervento era stata autorizzata l'apertura, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, della contabilità speciale vincolata n. 5588, capitolo 11140, impegno n. 40, a favore del Commissario, denominata CS RISCHIO IDROGEOLOGICO TOSCANA;

PRESO ATTO CHE

- con decreto n. 352 del 15.05.2014 il Commissario ha approvato il progetto definitivo esecutivo del lavoro di cui trattasi dell'importo complessivo di € 10.798.200,00 di cui € 8.055.295,88 per lavori a base d'asta, comprensivo di € 76.378,00 per costi per la sicurezza e € 584.792,30 per oneri per la sicurezza e costi per il personale non costituenti oggetto dell'offerta, e € 2.742.904,12 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- l'art. 10 del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari di governo per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
- con propria ordinanza n. 28 del 10.07.2014 il Presidente della Regione in qualità di nuovo Commissario Straordinario delegato ha disposto di confermare la Provincia di Grosseto quale soggetto attuatore;
- con determinazione 2208 del 22.07.2014 la Provincia di Grosseto ha preso atto del subentro del Presidente della Regione quale nuovo commissario straordinario delegato;
- con determinazione del Dirigente provinciale competente n. 4046 del 19.12.2014 i lavori sono stati affidati all'impresa Sales Spa con sede legale in Roma, Via Nizza 11 – codice fiscale n. 1542280589 e partita IVA n. 01005681000, per l'importo di € 3.377.550,22 oltre Iva quindi regolamentati con contratto repertorio n. 1228 del 23.02.2015 registrato in Grosseto il

11.03.2015 al n. 29, serie 1, previa presentazione di opportune polizze fidejussoria e di responsabilità civile;

- in data 09.03.2015 si è proceduto alla prima consegna parziale dei lavori, con esclusione della realizzazione della scogliera soffolta e il giorno 08.05.2015 si è proceduto alla seconda e ultima consegna parziale dei lavori;
- con successiva determinazione del Dirigente provinciale competente n. 3104 del 05.11.2015 è stata approvata la perizia di variante n. 1, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e smi, dell'importo di € 164.480,79, affidata all'impresa Sales Spa con atto di sottomissione, repertorio n. 2210 del 20.11.2015;
- a seguito della suddetta perizia di variante l'importo netto contrattuale è stato elevato da € 3.377.550,21 a € 3.542.031,00, pari ad un aumento percentuale di lavori del 4,87%, che rientrava pienamente all'interno del quinto d'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 132 del D.lgs n. 163/2006 e smi e prevedeva inoltre l'applicazione di n. 8 nuovi prezzi (da NP 01 a NP 08) concordati con l'impresa;

VISTA la propria ordinanza n. 4 del 19.02.2016 con la quale, in attuazione del sopra citato D.L. n. 91/2014, relativamente agli interventi di cui all'Accordo di Programma del 25.11.2015, veniva, tra l'altro, disposto:

- di individuare le strutture regionali che costituiscono l'Ufficio del Commissario, integrando quelle da ultimo stabilite con ordinanza n. 51 del 21 dicembre 2015;
- di confermare il coordinamento dell'Ufficio del Commissario al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana;
- di approvare le disposizioni per l'attuazione degli interventi eseguiti dagli enti attuatori (allegato A all'ordinanza) e le disposizioni per l'attuazione degli interventi eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi delle strutture della Regione Toscana (allegato B all'ordinanza);
- di individuare, per tutte le attività necessarie alla completa esecuzione degli interventi gli enti attuari e i Settori avvalsi della Regione Toscana che dovranno eseguire gli stessi secondo le disposizioni di cui agli allegati A e B della medesima ordinanza;

VISTA la propria ordinanza n. 9 del 15.03.2016 con la quale è stato stabilito di procedere, tenuto conto del riassetto istituzionale delle amministrazioni provinciali, a riassumere direttamente, data l'urgenza e la valenza strategica ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico, l'esecuzione, tra gli altri, dell'intervento di cui all'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e i relativi atti integrativi di seguito indicato: "Completamento intervento di difesa abitato Follonica e Pratoranieri, III e IV str." (cod. intervento GR091A/10 - lotto b) – Ente avvalso Provincia di Grosseto;

CONSIDERATO che con la predetta ordinanza è stato stabilito di avvalersi del settore Genio Civile Toscana Sud come settore specifico di riferimento per l'attuazione dell'intervento sopra indicato, dando atto che lo stesso avrebbe operato secondo le disposizioni di cui all'allegato B della predetta ordinanza commissariale n. 4/2016, nonché di confermare, fino a eventuale nuova individuazione con le modalità indicate nella predetta ordinanza, il RUP e la Direzione Lavori già individuata con atti commissariali o della Provincia di Grosseto;

VISTA la propria ordinanza n. 60 del 16.12.2016 recante "D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di programma del 25.11.2015" che ha provveduto all'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016 ed ha confermato che le disposizioni di cui all'allegato B si applicano anche agli interventi dell'Accordo di programma del 3 novembre 2010 e relativi atti integrativi eseguiti direttamente dal Commissario avvalendosi delle strutture della Regione Toscana come già stabilito con l'ordinanza commissariale n. 9/2016;

VISTO l'allegato B sopra richiamato che, all'art. 15 punto 2 stabilisce che, a seguito dell'approvazione di varianti il RUP deve darne comunicazione al Settore Assetto Idrogeologico, allegando il nuovo quadro economico e, al punto 3 stabilisce che alle comunicazioni di approvazione delle varianti, il settore regionale allega l'attestazione dell'avvenuto rispetto degli adempimenti di cui all'art. 37 del DL n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 che prevedeva l'obbligo di trasmissione delle varianti all'ANAC;

VISTA la propria ordinanza n. 72 del 27.12.2017 con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 2 ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006 e smi, dell'importo di € 1.655.779,50 oltre Iva di cui € 22.852,00 per costi per la sicurezza e € 305.060,50 per costi per il personale e oneri per la sicurezza, affidata all'impresa Sales Spa con atto aggiuntivo repertorio n. 8658 del 09.05.2018, registrato in Firenze in data 17.05.2018 al n. 14996 serie 1/T., risultando un aumento contrattuale di € 1.655.779,50, pari al 49,02% dell'importo contrattuale rispetto alla variante in corso d'opera n. 1, previa presentazione di opportune polizze fidejussoria e di responsabilità civile;

VISTA la propria ordinanza n. 128 del 12.11.2020 con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 3 ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett. b) del D.lgs n. 163/2006 e smi, dell'importo di € 288.118,10 oltre Iva, di cui € 181.819,15 per lavori netti ed € 99.087,45 per oneri sicurezza, costi del personale e costi per la sicurezza ed € 7.211,50 per oneri prevenzione COVID, affidata all'impresa Sales Spa con atto di sottomissione in data 29.12.20, risultando un aumento contrattuale complessivo di € 288.118,10, pari al 5,54% dell'importo contrattuale rispetto alla variante in corso d'opera n. 2;

Visto che l'importo complessivo al lordo del ribasso per le 3 perizie di variante approvate risulta pari ad € 5.658.016,62;

DATO ATTO che i lavori si sono conclusi in data 24.06.2021, come da verbale redatto dal D.L. in data 30.06.2021;

VISTA l'ordinanza n. 116 del 02.09.2022 con la quale è stato ritenuto ammissibile, ai sensi dell'art. 234, comma 2 del DPR n. 207/2010, il certificato di collaudo dell'intervento di "Completamento dell'intervento di difesa dell'abitato di Follonica e Pratoranieri nel Comune di Follonica – III e IV stralcio – Intervento 91 b, c dell'Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Toscana e MATTM in data 03.11.2010", emesso in data 18.07.2022 e sottoscritto dall'Impresa Sales Spa e dal collaudatore, Ing. Gianfranco Boninsegni;

PRESO ATTO che il Dirigente di riferimento, per il completamento dell'intervento di difesa abitato Follonica e Pratoranieri , III e IV stralcio, è l'Ing. Renzo Ricciardi responsabile del Settore Genio Civile Toscana Sud e il RUP è il Geom. Massimo Bartalucci;

PRESO ATTO altresì che con disposizioni del 20.02.2014, 16.12.2014 e del 20.11.2015 del competente Dirigente Provinciale è stato individuato il gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività relative all'intervento in oggetto compreso l'ufficio di Direzione Lavori e il CSE;

VISTI i decreti del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile nn. 7386 del 05.08.2016, 335 del 17.01.2017 e 13626 del 22.09.2017, 250 del 12.01.2018, 18766 del 27.11.2018, 183 del 09.01.2019, 6719 del 06.05.2019 e 9713 del 16.06.2019 con i quali è stato nominato il nuovo gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività relative all'intervento in argomento;

VISTO in particolare il sopra citato decreto n. 9713 del 12.06.2019 con il quale è stato incaricato del collaudo tecnico-amministrativo il dipendente del Genio Civile Valdarno Inferiore, Ing. Gianfranco Boninsegni ai sensi di quanto disposto dal Titolo X capo I del DPR n. 207/2010 e smi;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, normativa applicabile al presente appalto;

VISTA la Legge Regionale n. 38 del 13.07.2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare l'art. 52 che disciplina la materia degli incentivi al personale dipendente incaricato della progettazione, pianificazione e delle attività tecnico-amministrative connesse;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

PRESO ATTO della Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 300/2014/PAR;

VISTA la Relazione del RUP in data 02.09.2022 ai sensi dell'art. 16 del DPGR 31/R/2010, conservata agli atti dell'ufficio, dalla quale si evince, per sommi capi, quanto segue:

- che, per quanto riguarda le attività svolte in Provincia di Grosseto fino alla data del 19.02.2016, sono stati liquidati € 88.099,15 con determinazione della Provincia di Grosseto n. 1190 del 07.12.2016, ai sensi dell'allora vigente Regolamento Provinciale approvato con Delibera della G.P. n. 205 del 22.11.2007 e dell'accordo integrativo del 06.10.2014 “Disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna di opere e lavori pubblici”;
- che il suddetto Regolamento Provinciale prevedeva che le attività svolte dall'ufficio di Direzione Lavori e il CSE venissero liquidate dopo l'approvazione del certificato di collaudo e che pertanto è necessario liquidare al gruppo di Direzione lavori l'incentivo per l'attività svolte nel periodo di competenza Provinciale per € 27.897,11 compresi oneri di legge;
- che, per quanto riguarda le attività svolte in Regione dal 20.02.2016, ai fine dell'erogazione dell'incentivo maturato per le attività svolte da tale data dal gruppo di lavoro regionale individuato con i decreti del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile sopra citati, si applica il Regolamento n. 31/R del 16.03.2010 che disciplina l'incentivazione dei fondi regionali per le attività di pianificazione e progettazione svolte dal personale regionale;
- che nel calcolo dell'incentivo oggi da liquidare è stata considerata anche la variante di cui all'art. 132 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, approvata con determinazione provinciale n. 3104 del 05.11.2015 citata sopra, dell'importo di € 164.480,79, affidata all'impresa Sales Spa con atto di sottomissione, repertorio n. 2210 del 20.11.2015, con elevazione dell'importo netto contrattuale da € 3.377.550,21 a € 3.542.031,00;
- che la ripartizione dell'incentivo viene effettuata sulla base degli effettivi apporti individuali del personale dipendente presente nel gruppo tecnico;
- che non sono stati conferiti incarichi esterni afferenti le attività rientranti nei compiti del gruppo tecnico;

DATO ATTO che il DPGR n. 31/R/2010 costituisce Regolamento di attuazione dell'art. 52 della L.R. n. 38 del 13.07.2007 e precisamente gli art. 10 e 13, che dispongono quanto segue:

- art. 10 comma 1 il valore massimo consentito dalle disposizioni nazionali, ai fini del calcolo del fondo per la progettazione interna, vigenti alla data di costituzione del gruppo di lavoro è pari al 2% (ai sensi dell'art. 35, comma 3 della L. 4 novembre 2010, n. 183 con decorrenza dal 24 novembre 2010);

- art. 13 che regolamenta l'attività svolta in avvalimento da parte degli uffici della Regione Toscana;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 71 bis della L.R. 38/2007, introdotto dall'art. 5 della L.R. 46/2018:

- il fondo di cui all'art. 93, commi 7 ter e 7 quater, del D.Lgs. 163/2006, è ripartito nella misura dell'80%, previo accantonamento delle somme necessarie per la copertura degli oneri che gravano sull'amministrazione compresa l'Irap per ciascuna opera o lavoro tra i dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le attività di progettazione, con esclusione delle attività manutentive;
- all'erogazione dei compensi di cui alla linea precedente si provvede annualmente previa verifica del rispetto dei limiti posti al comma 7 del medesimo articolo, ovvero, nel caso del personale delle categorie per importi non superiori annualmente al 50% del trattamento economico complessivo annuo in godimento del dipendente interessato, comprensivo della retribuzione di risultato o dei compensi di produttività percepiti l'anno precedente;

CONSIDERATO che gli importi dell'incentivo spettanti a figure dirigenziali non vengono riconosciuti e, pertanto, liquidati per quanto disposto dall'art. 13-bis, comma 1, del D.L. 90/2014;

DATO ATTO che l'importo dovuto per l'attività di redazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo è soggetto a decurtazione del 50% ai sensi dell'art. 61 c. 9 della L. 133/2008 e che, come risulta dall'unità scheda allegato C, tale decurtazione ammonta ad Euro 8.657,17 al lordo degli oneri di legge;

CONSIDERATO che si è provveduto a ricalcolare l'incentivo come segue :

- Incentivo calcolato con le percentuali del regolamento Provinciale in vigore nel 2016 sull'importo a base d'asta dei lavori da corrispondere ai componenti il gruppo tecnico;
- Incentivo calcolato con le percentuali del regolamento Regionale 31/R da corrispondere ai componenti il gruppo tecnico sull'importo complessivo delle 3 varianti approvate;
- Incentivo calcolato con le percentuali del regolamento Regionale 31/R da corrispondere al collaudatore sull'importo complessivo dei lavori più le varianti, Allegato C;

DATO atto ai sensi di quanto sopra riportato:

- che l'incentivo per le attività svolte nel periodo di competenza provinciale ammonta ad € 144.995,33 al lordo degli oneri di legge di cui € 88.099,15 liquidati;
- che l'incentivo per le attività svolte nel periodo di competenza Regionale ammonta ad € 71.433,53 al lordo degli oneri di legge;
- che il calcolo complessivo effettivo dell'importo lordo per incentivi risulta pari ad € 216.428,86 da destinare per € 173.143,09 al fondo per incentivi e per € 43.285,77 al fondo per innovazione;
- che essendo già stata liquidata la somma di € 88.099,15 il calcolo effettivo dell'importo al lordo degli oneri di legge per incentivi da riconoscere ai componenti il gruppo di progettazione risulta pari ad € 76.386,77;
- che il calcolo effettivo dell'importo per incentivi rientra nella voce b. 7 del Quadro economico;
- di riconoscere alla Regione Toscana la somma di € 76.386,77 – al lordo delle ritenute di legge - quale incentivo per l'attività delle figure nominate con i decreti sopra indicati comprensivo dell'importo del Collaudatore, calcolato al netto della decurtazione del 50%, come specificato nell'allegato C;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare la unite schede, allegato A “Lavori”, allegato B “Varianti”, allegato C “Collaudo” e allegato D “Riepilogo” parti integranti e sostanziali del presente atto, debitamente sottoscritte, relativamente all’intervento “Completamento dell’intervento di difesa dell’abitato di Follonica e Pratoranieri nel Comune di Follonica – III e IV stralcio – Intervento 91 b, c dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Toscana e MATTM in data 03.11.2010”;
2. di dare atto che il calcolo effettivo dell’importo per incentivi rientra nella voce b. 7 del Quadro economico;
3. di ridurre l’impegno n. 40 assunto sulla contabilità speciale n. 5588 - capitolo U11140 per € 76.386,77 e di assumere l’impegno a favore della Regione Toscana dell’importo complessivo – al lordo degli oneri - di € 76.386,77, per il pagamento dell’incentivo alle figure nominate con i decreti indicati in premessa, a valere sulla contabilità speciale n. 5588 - capitolo U11140 – CUP F38J12000020003;
4. di liquidare la somma di € 76.386,77 a titolo di incentivo imputandola sulla contabilità speciale n. 5588 capitolo n. 11140 e sull’impegno assunto col presente atto alla Regione Toscana codice ContSpec n. 7 mediante accredito sul conto di tesoreria unica n. 30938 sez. 311;
5. di rinviare a successivo atto di Regione Toscana la corresponsione degli incentivi ai dipendenti nominati;
6. di dare atto che successivamente alla liquidazione degli incentivi ai dipendenti nominati si procederà a rendicontare sul portale FENIX le spese sostenute, ai sensi delle circolari protocollo n. 77307 del 26.02.202, protocollo n. 82486 del 01.03.2022 e protocollo n. 136531 del 31.03.2022;
7. di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 42 D.lgs 14/03/2012 n. 33 sul sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della L.R. 23/2007.

Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati “A”, “B”, “C” e “D” nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente Responsabile
Renzo Ricciardi

Il Direttore
Giovanni Massini

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani