
ALLEGATO D

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE 

VERIFICHE TECNICHE DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E/O RILEVANTI

Sezione Anagrafica

Ente Attuatore

Comune

Provincia

Denominazione struttura oggetto di Verifiche  

Località

Sezione procedurale 1

Contributo richiesto in fase di domanda € 

Data di affidamento incarichi 2

Data di conclusione e attività di indagine sui terreni e sulle strutture 3

Data di deposito delle Verifiche tecniche 4

Data di conclusione delle operazioni e richiesta di saldo 5

1 Le date indicate nel cronoprogramma devono essere valutate a partire dalla data di pubblicazione sul BURT del
Decreto dirigenziale di assegnazione dei finanziamenti e di impegno delle risorse che si presume avverrà nel mese
di novembre 2026.

2 Entro 3 mesi dovrà pervenire tramite SFT la comunicazione relativa all’affidamento degli incarichi professionali
relativi alle Verifiche tecniche.

3 Entro 9 mesi dovranno essere completate le attività di indagine sui terreni e sulle strutture e dovrà essere trasmessa
tramite SFT la relativa documentazione tecnica.

4 Entro 12 mesi le Verifiche tecniche dovranno essere depositate mediante la piattaforma tematica PoRToS.
5 Entro 18 mesi a valle di eventuali integrazioni e dell’emissione del parere regionale di conformità l’Ente dovrà

richiedere l’erogazione del saldo confermando i volumi effettivamente sottoposti a verifica e trasmettendo una
comunicazione in merito alle azioni che intende intraprendere ad esito delle Verifiche tecniche.


